

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Управа градске општине Лазаевац
НАЧЕЛНИК
III-10 Број 404-187.10.2/2017
Датум: 30.03.2018.године
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и захтева Извођача радова бр.917 од 21.03.2018.године, НачелникУправе градске општине Лазаревац доноси :

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Појачано одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Лазаревац III-10 број 404-187.10/2017 од 06.10.2017.године.

1 Управа градске општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Начелник Дивна Марковић , (у даљем тексту: **Наручилац**) је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци Појачано одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Лазаревац III-10 број 404-187.11/2017 , закључен 06.10.2017,године, у делу који се односи на **рок за завршетак радова** тако да рок за завршетак радова уместо 30.03.2018. године, а на основу писменог налога Надзорног органа Наручиоца према обострано усаглашеној динамици радова по локацијама буде 30.04.2018. године.

2 Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ у 2017.години

Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141 радови на одржавању путева шифарник предмета ЈН – општи рад на зградама и у нискоградњи (без посебних спецификација)

3. Првобитна вредност уговора: 17.776.138,00 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 17.776.138,00 динара без ПДВ-а

5. Разлози за измену уговора осадржани су у Образложеном захтеву Извођача радова „Шумадија пут“ доо Рипањ, Авалска бр.167 који јег дана 21.03.2018. поднео захтев бр 917, за измену основног уговора, а у смислу продужетка рока за извођење радова на који је Надзорни орган дао Сагласност, сходно члану 4 основног Уговора .

Разлог за измену уговора је тај што извођач радова због неповољних временских услова који онемогућавају квалитетно извршење предметних радова тражио продужетак рока.


У складу са чланом 115.став 2 ЗЈН, рок за извршење уговорних обавеза из члана 2. Овог уговора може бити продужен из следећих разлога :

-Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. елементарних непогода и дејства више силе;
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач;
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник;
- 4.непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;
5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача;
6. Анекс Уговора о јавној набавци Појачано одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Лазаревац,припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен.у законском року.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији..

Обрађивач


Славица Филиповић

Одговоран за законитост поступка
Шеф одсека за јавне набавке


Весна Павловић

НАЧЕЛНИК


Дивна Марковић