

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
I-01 Број 404-282.5.1/2018
Датум: 11.07.2019.године
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 1 и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и захтева Извођача радова бр. 48/19 од 11.07.2019.године, Председник градске општине Лазаревац доноси :

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Реконструкција паркинга у улици Вељка Влаховића у Лазаревцу (насеље „Стадион“) I 01 бр 404-282.6/2018 од 25.10. 2018.године.

1 Градска општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Председник Градске општинске Лазаревац , (у даљем тексту: **Наручилац**)

је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци Реконструкција паркинга у улици Вељка Влаховића у Лазаревцу (насеље „Стадион“) I-01 број 404-282.6/2018, закључен 25.10.2018 године, у делу који се односи на вредност радова, тако да се првобитна вредност уговора мења : уместо 4.996.465,00 динара без ПДВ-а, сада измењена вредност износи 4.996.230,00 динара без ПДВ-а

2 Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је

Реконструкција паркинга у улици Вељка Влаховића у Лазаревцу (насеље „Стадион“)

Назив и ознака из општег речника набавке: 45220000-5 радови на нискоградњи и радови на високоградњи) шифарник предмета ЈНМВ – општи радови у области нискоградње, класификација делатности сектор Ф-грађевинарство 42

3. Првобитна вредност уговора: 4.996.465,00 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 4.996.230,00 динара без ПДВ-а

5. Разлози за измену уговора садржани су у захтеву Извођача радова „ БАМИ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о Борча, са седиштем у Борча , Ул.Ивана Милутиновића 58 б, који је дана 11.07.2019. поднео захтев бр 48/19, за измену основног уговора, за одобрење вишкова и мањкова радова, односно измене вредности основног уговора на који је Наручилац и Надзорни орган дао сагласност.

Разлог за измену уговора је тај што извођач радова у свом захтеву навео да су се појавили вишкови и мањкови радова и да је преглед вишка-мањка радова који је извршен , оверен од стране надзорног органа.

Чланом 17. основног уговора је предвиђено да Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

6. Анекс Уговора о јавној набавци Реконструкција паркинга у улици Вељка Влаховића у Лазаревцу (насеље „Стадион“) биће припремљен у складу са овом одлуком.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обрађивач


Зорица Михаиловић

Шеф одсека за јавне набавке


Весна Павловић

ПРЕДСЕДНИК


Бојан Синђелић