

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
I-01 Број 404-182.5.1/2019
Датум: 06.12.2019.године
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 1 и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и захтева Извођача радова бр. 644-1/19 од 22.11.2019.године, Председник градске општине Лазаревац доноси :

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Реконструкција саобраћајнице АБ низа у Трећој МЗ у Лазаревцу I-01 број 404-182.6./2019 од 05.08.2019.године.

1 Градска општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Председник Бојан Синђелић , (у даљем тексту: **Наручилац**)

је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци Реконструкција саобраћајнице АБ низа у Трећој МЗ у Лазаревцу I-01 број 404-182.6/2019 , закључен 05.08.2019,године, у делу који се односи на вредност радова, тако да се првобитна вредност уговора мења : уместо 6.696.076,80 динара без ПДВ-а, сада измењена вредност износи 7.291960,70 динара без ПДВ-а.

2 Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је Реконструкција саобраћајнице АБ низа у Трећој МЗ у Лазаревцу.

Назив и ознака из општег речника набавке: – 45454000-4

3. Првобитна вредност уговора: 6.696.076,80 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 7.291.960,70 динара без ПДВ-а

5. Разлози за измену уговора садржани су у захтеву Извођача радова,„АУТОТРАНСПОРТ“ д.о.о. Ваљево, Попучке бб. кога заступа Данијела Катић који је поднет дана 22.11.2019, бр 644-1/19, који је примљен 25.11.2019.године у писарници ГО Лазаревац за измену основног уговора за одобрење вишкова и мањкова радова. Од Одељења за инвестиције и развој Управе градске општине Лазаревац дана 05.12.2019.године достављен је предлог за израду Анекса уговора, односно измене вредности основног уговора на који је Наручилац и Надзорни орган дао сагласност.

6.Чланом 17 основног уговора је предвиђено, да Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца.Цену извођења вишкова радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

7. Анекс Уговора о јавној набавци - Реконструкција саобраћајнице АБ низа у Трећој МЗ у Лазаревцу , припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у законском року.

8. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Обрађивач

З. Михаиловић

Зорица Михаиловић

Шеф одсека за јавне набавке

В. Павловић

Весна Павловић

ПРЕДСЕДНИК



Б. Синђелић

Бојан Синђелић