

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ  
ПРЕДСЕДНИК  
I-01 Број 404-253.5.3/2018  
Датум:26.08.2019.године  
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Председник градске општине Лазаревац доноси :

### ОДЛУКУ

#### О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазаревац“.

I-01 број 404-253.6/2018

1.Градска општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Председник Бојан Синђелић, (у даљем тексту: **Наручилац**) је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци- Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазаревац“ I-01 број 404-253.6/2018 , закључен 31.10.2018,године са ШУМАДИЈА ПУТ“ доо Београд са седиштем у Рипњу ул. Авалска бр 167, кога заступа Стефан Милановић (у даљем тексту: Извођач, у делу који се односи на локације где је планирано извођење радова некатегорисаног пута уместо у МЗ Соколово-Илића крај, због непредвиђених околности да се изводе радови-асвалтира Филиповића крај у Месној заједници Соколово., а на основу предлога Надзорног органа и сагласности Наручиоца према обострано усаглашеној динамици радова по локацијама.

2.Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазаревац“.

3. Првобитна вредност уговора: 20.260. 075,00 динара без ПДВ-а,односно 24.312.090,00 са ПДВ-ом

4. Измењена вредност уговора: 20.260. 075,00 динара без ПДВ-а,односно 24.312.090,00 са ПДВ-ом

5. Разлог за измену уговора је тај што је Одељење за инвестиције и развој управе градске општине Лазаревац у свом акту III—08 бр.136/2019 од 23.08.2019.године предложило Наручиоцу да се изради Анекс уговора Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазаревац


обзиром да јеу предметном уговору планирано извођење радова некатегорисаног пута у МЗ Соколово-Илића крај и да је у току извођења радова власник парцеле поменуте месне заједнице повукао претходно дату сагласност. Надзорни орган је због наведених непредвиђених околности предложио да се уместо извођења радова Илића краја изводе радови-асвалтира Филиповића крај у истој месној заједници. Надзорни орган је нагласио да ова промена локације неће утицати на количине по првобитној понуди.

Чланом 24. основног уговора је предвиђено да ће се примењивати одговарајући правни прописи који регулишу предметну материју.

6. Анекс Уговора о јавној набавци Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине "Лазаревац", припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.


7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обрађивач

  
Зорица Михаиловић

  
Шеф одсека за јавне набавке

  
Весна Павловић

 ЗА НАРУЧИОЦА  
  
БОЈАН СИНЂЕЛИЋ