

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
I-01 Број 404-143.5.2/2019
Датум: 07.07.2020. године
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 1 и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15, 68/15), и захтева Извођача радова од 19.06.2020.године, Председник градске општине Лазаревац доноси:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Лазаревац I-01 број 404-143.6/2019 од 18.06.2019.године. и I-01 број: 404-143.7./2019 од 06.03.2020 године.

1 Градска општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Председник Бојан Синђелић , (у даљем тексту: **Наручилац**) је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац I-01 број 404-143.6/2019 од 18.06.2019.године. и I-01 број: 404-143.7./2019 од 06.03.2020 године у делу који се односи на вредност радова, тако да се првобитна вредност уговора мења: уместо 16.631.452,00 динара без ПДВ-а, сада измењена вредност износи 17.983.230,00 динара без ПДВ-а

2 Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Лазаревац Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141 радови на одржавању путева шифарник предмета ЈН – општи радови у области ниске градње

3. Првобитна вредност уговора: 16.631.452,00 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 17.983.230,00 динара без ПДВ-а

5. Разлози за измену уговора садржани су у захтеву Извођача радова „Водећи члан групе „MATREX ROAD“ d.o.o. са седиштем у Сурдулици, ул. Николе Тесле бр. 18, који је поднео захтев 19.06.2020.године, за измену основног уговора, за одобрење вишкова и мањкова радова, односно измене вредности основног уговора на који је Наручилац и Надзорни орган дао сагласност.

Чланом.12. основног уговора је предвиђено да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни Надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова.Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењене.

Вишкови и мањкови радова ће се уговорити у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу (Сл.лист Сфрј бр 18/77).

6. Анекс II Уговора о јавној набавци „Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у законском року.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

8. Напомена: Извођач је дописом од 15.06.2020. године обавестио Наручиоца о промени седишта тако да оно сада гласи: Сурдулица, ул. Николе Тесле бр. 18.

Обрађивач

Зорица Михаиловић


Шеф одсека за јавне набавке

Весна Павловић

ПРЕДСЕДНИК


Бојан Синђелић