

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ  
ПРЕДСЕДНИК  
I-01 Број 404-183.5.1/2019  
Датум: 31.01.2020.године  
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 1 и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и захтева Извођача радова бр. 616/19 од 22.01.2020.године, Председник градске општине Лазаревац доноси :

### ОДЛУКУ

**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Изградња надстрешнице на спортско рекреативном комплексу „Колубара“ у Лазаревцу I-01 број 404-183.6./2019 од 29.07.2019.године.**

1 Градска општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Председник Бојан Синђелић , (у даљем тексту: **Наручилац**) је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци Изградња надстрешнице на спортско рекреативном комплексу „Колубара“ у Лазаревцу I-01 број 404-183.6./2019 од 29.07.2019.године. , закључен 29.07.2019,године, у делу који се односи на вредност радова, тако да се првобитна вредност уговора мења : уместо 26.127.319,00 динара без ПДВ-а, сада измењена вредност износи 23.768.547,20 динара без ПДВ-а

2 Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је Изградња надстрешнице на спортско рекреативном комплексу „Колубара“ у Лазаревцу Назив и ознака из општег речника набавке: 45223000-

3. Првобитна вредност уговора: 26.127.319,99 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 23.768.547,17 динара без ПДВ-а

5. Разлози за измену уговора садржани су у захтеву Извођача радова „АМИГА“ д.о.о. у Краљеву ул. Тике Коларевића бр.66, кога заступа Мирослав Тлачинац (у даљем тексту : Извођач који је поднео захтев бр 616/19, за измену основног уговора, за одобрење вишкова и мањкова радова ,односно измене вредности основног уговора на који је Наручилац и Надзорни орган дао сагласност.

Чланом 17. основног уговора је предвиђено -да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без

писане сагласности стручног надзора и Наручиоца.

Цену извођења вишкова радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

6. Анекс Уговора о јавној набавци - Изградња надстрешнице на спортско рекреативном комплексу „Колубара“ у Лазаревцу , припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у законском року.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Обрађивач



**Зорица Михаиловић**

Шеф одсека за јавне набавке

  
**Весна Павловић**

ПРЕДСЕДНИК

  
**Бојан Синђелић**

