РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
I-01 Број 404-253.5.3/2018
Датум:26.08.2019.године
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), Председник градске општине Лазаревац доноси :

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазареавац".

I-01 број 404-253.6/2018

1.Градска општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Председник Бојан Синђелић, (у даљем тексту: **Наручилац)** је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци- Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазареавац" I-01 број 404-253.6/2018 , закључен 31.10.2018,године са ШУМАДИЈА ПУТ" доо Београд са седиштем у Рипњу ул. Авалска бр 167, кога заступа Стефан Милановић (у даљем тексту: Извођач, у делу који се односи на локације где је планирано извођење радова некатегорисаног пута уместо у МЗ Соколово-Илића крај, због непредвиђених околности да се изводе радови-асвалтира Филиповића крај у Месној заједници Соколово., а на основу предлога Надзорног органа и сагласности Наручиоца према обострано усаглашеној динамици радова по локацијама.

2.Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазареавац".

3. Првобитна вредност уговора: 20.260. 075,00 динара без ПДВ-а,односно 24.312.090,00 са ПДВ-ом

4. Измењена вредност уговора: 20.260. 075,00 динара без ПДВ-а,односно 24.312.090,00 са ПДВ-ом

5. Разлог за измену уговора је тај што је Одељење за инвестиције и развој управе градске општине Лазаревац у свом акту III—08 бр.136/2019 од 23.08.2019.године предложило Наручиоцу да се изради Анекс уговора Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазареавац