

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
I-01 Број 404-230.5.1/2018
Датум: 12.07.2019.године
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 1 и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и захтева Извођача радова од 01.07.2019.године, Председник градске општине Лазаревац доноси :

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Реконструкција улице Краља Петра I Лазаревцу I-01 број 404-230.6./2018 од 02.10.2018.године.

1 Градска општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Председник Градске општинске Лазаревац , (у даљем тексту: **Наручилац**)

је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци Реконструкција улице Краља Петра I Лазаревцу I-01 број 404-230.6/2018 , закључен 02.10.2018,године, у делу који се односи на вредност радова, тако да се првобитна вредност уговора мења : уместо 27.954.061,00 динара без ПДВ-а, сада измењена вредност износи 28.689.252.00 динара без ПДВ-а

2 Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА I У ЛАЗАРЕВЦУ

Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 радови на реконструкцији; 45233161 радови на изградњи пешачких стаза; 45311000 радови на постављању ел.инсталација и електро-монтажни радови

3. Првобитна вредност уговора: 27.954.061,00 динара без ПДВ-а

4. Измењена вредност уговора: 28.689.252.00 динара без ПДВ-а


5. Разлози за измену уговора садржани су у захтеву Извођача радова СЗКТР „МатијашевићБорисав ПР“ са седиштем у Барзиловица бр.Велики Крај 237 који је дана 01.07.2019. поднео захтев, за измену основног уговора, за одобрење вишкова и мањкова радова ,односно измене вредности основног уговора на који је Наручилац и Надзорни орган дао сагласност.

Чланом 18. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке, изменити основниг угоовора. Чланом 18 основног уговора дефинисано је да утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену уговора..

6. Анекс Уговора о јавној набавци Реконструкција улице Краља Петра I Лазаревцу, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у законском року.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Обрађивач


Славица Филиповић

Шеф одсека за јавне набавке


Весна Павловић

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Синђелић

