

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
I-01 Број: 404-180.5.1/2019
02.09.2019. године
Лазаревац

Градска општина Лазаревац, Лазаревац, Карађорђева 42, на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ - Изградња дечијих игралишта на КП број 2016/2 КО Лазаревац

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену уговора о набавци - Изградња дечијих игралишта на КП број 2016/2 КО Лазаревац I-01 Број: 404-180.6/2019 од 21.06.2019. године и то у називу основног уговора, у констацији основног уговора алинеја 1, у чл. 1,2,3,7 и у чл. 12 .
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је набавка Изградња дечијих игралишта – Ознака из општег речника набавке: ОРН: 45236210-5
3. Вредност уговора: 2.660.330,75 динара без ПДВ-а, односно 3.192.404,10 динара са ПДВ-ом
4. Разлог за измену уговора је Захтев извођача од 08.08.2019. године, сагласност надзорног органа од 12.08.2019. године и иницијатива помоћника председника ГО Лазаревац I-01 Број: 4-496/2019 од 28.08.2019. године којима се указује да изградња мобилијара није могућа на првобитно предвиђеној локацији због противљења грађана који станују у околним зградама и блокаде отпочињања извођења радова уз истовремени предлог нове локације. Средства из којих се финансира предметна набавка су донација од стране НИС-а који је Анексом II уговора о донаторству број I -01 Број: 4-496.3/2019 од 14.08.2019. сгласио се са променом локације.
5. Након разматрања аката из тачке 4 наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама и чл. 14. основног уговора а у вези са чланом 133. Закона о облигационим односима којим је предвиђена измена уговора због промењених околности које су, у конкретном случају, ближе описане у тачки 4 ове одлуке.
6. Основ за измену Уговора су члан 115. ст. 2. Закона о јавним набавкама у вези са чланом 133. ЗОО , као и члан 14 основног уговора.

7. Анекс Уговора уговора о набавци - Изградња дечијих игралишта припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у складу са њом.

8. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обрађивач


Славица Филиповић


Шеф одсека за јавне набавке

Весна Павловић


ЗА НАРУЧИОЦА

БОЈАН СИНЂЕЛИЋ

