

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г Р А Д Б Е О Г Р А Д
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
П Р Е Д С Е Д Н И К
I-01 Број: 404-69.5.1/2019
Датум: 06.03.2020. године
Л а з а р е в а ц

Градска општина Лазаревац, Лазаревац, Карађорђева 42, на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ – Наставак радова на санацији и реконструкцији објекта Дома у МЗ Дрен у Лазаревцу

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену уговора о набавци - Наставак радова на санацији и реконструкцији објекта Дома у МЗ Дрен у Лазаревцу I-01 Број: 404-69.6/2019 од 10.05.2019. године
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. Наставак радова на санацији и реконструкцији објекта Дома у МЗ Дрен у Лазаревцу – Ознака из општег речника набавке: ОРН: 45431100-8
3. Првобитна вредност уговора: *2.065.516,45 дин. без ПДВ-а; односно 2.478.619,74 са ПДВ-ом*
Измењена вредност уговора: *2.061.908,22 дин. без ПДВ-а; односно 2.474.289,86 са ПДВ-ом*
4. Разлози за измену уговора садржани су у захтеву Извођача радова „ТехноПлан 014“ доо Ваљево са седиштем у Ваљевоу који је дана 24.02.2020. поднео захтев број 21-2/20, за измену основног уговора, за одобрење вишкова и мањкова радова ,односно измене вредности основног уговора на који је Наручилац и Надзорни орган дао сагласност
5. Након разматрања аката из тачке 4 наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама и чл. 14. основног уговора а у вези са чланом 133. Закона о облигационим односима којим је предвиђена измена уговора због промењених околности које су, у конкретном случају, ближе описане у тачки 4 ове одлуке.
6. Основ за измену Уговора су члан 115. ст. 2. Закона о јавним набавкама у вези са чланом 133. ЗОО , као и члан 14 основног уговора.

7. Анекс Уговора уговора о набавци - Наставак радова на санацији и реконструкцији објекта Дома у МЗ Дрен у Лазаревцу припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у складу са њом.

8. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обрађивач

Славица Филиповић

Шеф одсека за јавне набавке

Весна Павловић

ЗА НАРУЧИОЦА

БОЈАН СИНЂЕЛИЋ