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Lista skraćenica 

Skraćenica Pun naziv 

AFD Francuska agencija za razvoj 

BoE Korisnik eksproprijacije 

EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj 

EUR  Evro  

GoRS Vlada Republike Srbije 

IFI Međunarodne finansijske institucije 

LARP Plan za otkup zemljišta i raseljavanje 

LRP Plan obnavljanja sredstava za život 

LM Lokalna opština 

MoF Ministarstvo finansija Republike Srbije 

MoEP Ministarstvo za zaštitu životne sredine 

NGO Nevladina organizacija 

NWMS Nacionalna strategija upravljanja otpadom 

PAP Osoba pod uticajem projekta 

PIU Jedinica za sproviđenje projekta 

PR5 EBRD izvedbeni zahtevi – otkup zemljišta, 

nedobrovoljno raseljavanje i izmeštanje 

poslovnih delatnosti 

RWMS Regionalni centar za upravljanje otpadom 

RS Republika Srbija 
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Rečnik 

Za potrebe ovog dokumenta sledeći pojmovi su definisani kao: 

“Naknada” – Odnosi se na bilo koja i sva plaćanja u gotovom novcu i naturi a 

koja zamenjuju vrednost imovine ili stečenih resursa, obuhvaćenih projektom. 

“Krajnji rok”- Datum početka popisa osoba i imovine koji će biti zahvaćeni 

projektom. Ukoliko se određena(e) osoba(e) bude(u) nalazila(e) u području koje je 

zahvaćeno projektom nakon krajnjeg roka, ta(e) osoba(e) neće imati prava na 

naknadu niti pomoć pri preseljenju. Slično tome vrednost nepokretne imovine 

(poput građevina, useva, voćki i zemljišta pod šumom) zasnovane nakon krajnjeg 

roka neće biti nadoknađena. Pre popisa javno objaviti informacije o krajnjem 

roku. 

“Izmeštanje poslovne delatnosti” – obuhvata sve gubitke imovine ili sredstava, 

i/ili gubitak mogućih pristupa imovini ili sredstvima, koji dovode do gubitka 

izvora prihoda ili sredstava za život usled sprovođenja projekta, nezavisno od toga 

da li se osobe zahvaćene projektom moraju preseliti na drugo mesto ili ne.  

“Eksproprijacija” – odnosi se na oduzimanje ili ograničenje vlasničkih prava na 

imovinu, sa naknadom koja je u skladu sa tržišnom vrednošću imovine. 

“Okvirni plan za otkup zemljišta i raseljavanje” – odnosi se na ovaj dokument koji 

opisuje detaljno politiku raseljavanja za potrebe projekta. 

“Zakon o eksproprijaciji” – odnosi se na Zakon o eksproprijaciji i utvrđivanju 

naknade Republike Srbije, objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 

53/95, “Službeni list SRJ” broj 16/2001 – odluka Ustavnog suda i “Službenog 

glasnika Republike Srbije” broj 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016) 

“PAP ili Osobe pod uticajem projekta” – PAP je svaka osoba koja, kao rezultat 

primene Projekta doživi gubitak imovine i pristup imovini. 

“Fizičko raseljavanje” – gubitak imovine usled eksproprijacije zemljišta 

povezanog sa projektom koji zahteva da se PAP-ovi presele od kuće, radnog 

mesta ili poslovnog prostora na drugu lokaciju. 

“Projekat” – U ovom dokumentu se odnosi na proces izgradnje Regionalnog 

Centra Kalenić.  

“Implementacija projekta” – kada se koristi u ovom dokumentu, pojam uključuje 

planiranje, izvršenje, praćenje i evaluaciju projekta. 

“LARP – Plan otkupa zemljišta i raseljavanja” – dokument koji se priprema za 

sprovođenje projekta, obuhvata otkup zemljišta, fizičko raseljavanje ljudi, 

izmeštanje poslovne delatnosti, bez obzira na njihov broj, skladno principima i 

ciljevima EBRD PR5 i ovog LARF-a, u kom odgovorni subjekt navodi postupke 

koje će primenjivati kao i radnje koje će preduzeti radi ublažavanja negativnih 

uticaja raseljavanja, identifikovanja potencijalnih koristi i uspostavljanja prava 

svih kategorija pogođenih lica (uključujući domaće zajednice), sa posebnom 

pažnjom na potrebe ranjivih grupa. 
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“Obnavljanje sredstava za život” – odnosi se na posebne dodatke ili aktivnosti 

namenjene podršci pogođenim licima u poboljšanju ili, kao minimum, povratak 

sredstava za život na nivo pre preseljenja. 

“Raseljavanje” – odnosi se na sve slučajeve otkupa zemljišta i naknade gubitaka 

imovine, bilo da je u pitanju stvarno raseljavanje, gubitak zemljišta, gubitak 

prebivališta, imovine, nekretnine, na sve slučajeve izmeštanja poslovne delatnosti 

ili drugih sredstava za život i uključuje sve mere koje se preduzimaju radi 

olakšavanja bilo kojih i svih štetnih uticaja projekta na imovinu PAP-a i/ili 

sredstava za život, uključujući i naknadu, izmeštanje (gde je to potrebno) i 

oporavak (rehabilitaciju). 

“Trošak zamene” – odnosi se na metod procene imovine kojim se utvrđuje iznos 

dovoljan za naknadu izgubljene, te za pokrivanje troškova transakcije kako je 

definisano u PR5 politici raseljavanja. Ovaj pojam se definiše na više načina: za 

poljoprivredno zemljište to je tržišna vrednost zemljišta pre sprovođenja projekta 

ili pre raseljavanja, zavisno od toga koja je viša, tržišna vrednost zemljišta 

jednakog proizvodnog potencijala ili upotrebe, koji se nalazi u blizini zemljišta 

zahvaćenog projektom, plus troškovi pripreme zemljišta do nivoa sličnih onim na 

zemljištu pod uticajem projekta, plus troškovi svih naknada za registraciju i 

prenos. Za zemljište u urbanim oblastima to je tržišna vrednost zemljišta iste 

veličine i upotrebe, sa sličnim ili unapređenim objektima i uslugama javne 

infrastrukture, lociranog u blizini zemljišta koje je zahvaćeno projektom, uvećana 

za troškove svih naknada za registraciju i prenos. Za kuće i druge objekte to je 

tržišna vrednost materijala potrebnih za izgradnju zamenskog objekta, površine i 

kvaliteta sličnih ili boljih od površine i kvaliteta objekta zahvaćenog projektom, ili 

troškova popravke delimično zahvaćenog objekta, uvećanih za vrednost prevoza 

građevinskih materijala do gradilišta, sa povećanjem za vrednost prevoza 

građevinskih materijala do gradilišta, te sa povećanjem za sve troškove rada i 

naknade za izvođače radova plus još za troškove svih plaćanja za registraciju i 

prenos. Pri određivanju troškova zamene ne uzima se u obzir amortizacija 

imovine, kao ni vrednost iskorišćenih otpadnih materijala. Kada nacionalni zakon 

ne ispunjava standarde naknade za pune troškove zamene, naknada po domaćem 

zakonu se menja i dopunjava sa dodatnim merama, kako bi se zadovoljili 

standardi troškova zamene. 

“Zainteresovane strane” – svi pojedinci, grupe, organizacije i institucije 

zainteresovane za projekat ili su potencijalno pod uticajem projekta ili mogu 

uticati na razvoj projekta. 

“Ranjive grupe” – odnosi se na ljude koji su izloženi većim rizicima siromaštva, 

ljude koji žive ispod granice siromaštva, stare osobe, žene, decu i one na koje 

rasljevanje može imati štetniji uticaj zbog njihovog pola, etičke pripadnosti, 

starosti, fizičkog ili metalnog invaliditeta, ekonomski nepovoljnog položaja ili 

društvenog statusa. Takođe se odnosi na osobe čije su sposobnosti, kada je reč o 

mogućnosti da zahtevanju ili iskoriste beneficije prilikom raseljavanja, kao i sa 

tim povezanih beneficija, ograničene.  
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1 Uvod 

1.1 O projektu 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Francuska agencija za razvoj (AFD) 

razmatraju mogućnosti davanja državnog zajma Republici Srbiji za finansiranje 

kritičnih unapređenja sistema upravljanja čvrstim otpadom u nekoliko manjih 

gradova u zemlji. 

Cilj programa je da podrži razvoj integrisanog i modernog sistema upravljanja 

čvrstim otpadom u Srbiji pomoću: 

• Uspostavljanja regionalnih sistema za upravljanje otpadom (RWMS), 

grupisanih oko regionalnog centra za upravljanje otpadom, koji pokriva 

nekoliko opština (posebno za sanitarnu deponiju), rešenje identifikovano kao 

ekonomski najisplativije u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom 

(NWMS); 

• Uspostavljanja primarnih sistema za reciklažu; 

• Obnavljanja biorazgradivog otpada i 

• Infrastrukture neophodne za sakupljanje otpada (kante za otpad, kontejneri, 

vozila i transfer stanice). 

Zajmoprimac ovog programa će biti Rebublika Srbija (RS), koju zastupa 

Ministarstvo finansija (MoF) kao potpisnica sporazuma o zajmu sa AFD-om i 

EBRD-om. Ministarstvo finansija će tada dodeliti sredstva Ministarstvu zaštite 

životne sredine, koji će uspostaviti PIU i biće nosilac Projekta. 

Cilj Projekta je pružanje moderne infrastructure za upravljanje čvrstim otpadom u 

skladu sa EU standardima, unapređenje usluga na više nivoe i adresiranje hitnih 

ekoloških izazova u sektoru čvrstog otpada, a sve u skladu sa Nacionalnom 

strategijom upravljanja otpadom. 

Spisak od 8 potprojekata, dogovorenih sa MoEP-om, dostavljen je bankama (čija 

je ukupna vrednost procenjena na oko 95 miliona evra), od čega je jedan RWMS 

Kolubara („Kalenić”). Kalenić se sastoji od sledećih komponenata (čija je 

procenjena vrednost 26 miliona evra): 

• Izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom, uključujući i sanitarnu 

deponiju u skladu sa EU standardima; 

• Postrojenja za sakupljanje materijala (MRF), kao i postrojenja za 

kompostiranje; 

• Finansiranje 4 kamiona za prevoz sekundarnih sirovina između transfer 

stanica i Regionalnog centra; 

• Uspostavljanje primarnog i sekundarnog sistema za sortiranje otpada, 

uključujući domaće kompostiranje u celom regionu. 

Projekat je označen “A” kategorijom prema EBRD-ovoj Politici zaštite životne 

sredine i društveno-ekonomskih pitanja (ESP) (2019).  
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1.2 Kontekst korišćenja zemljišta 

Otkup zemljišta 

Planirana lokacija Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa deponijom 

definisana je Planom generalne regulacije za područje Termoenergetskog plana 

Kolubara B, na mestu nekadašnjeg površinskog kopa Kolubarskog basena 

“Tamnava -Zapadno Polje”. Prostor predviđen za buduću regionalnu deponiju 

komunalnog otpada ima površinu od oko 76 ha (od čega se oko 54 ha nalazi na 

katastarskoj opštini Kalenić u opštini Ub, dok je oko 22 ha u katastarskoj opštini 

Mali Borak u opštini Lajkovac). 

Slika 1 Lokacija RWMC Kalenić 

 

Sve zemljišne parcele potrebne za izgradnju regionalne sanitarne deponije 

komunalnog i neopasnog otpada Kalenić i izgradnju pristupnog puta sa pratećom 

infrastrukturom su bile u javnom vlasništvu Republike Srbije i prenete u 

vlasništvo kompanije Eko – Tamnava d.o.o. Ub. Ostale zemljišne parcele, 

potrebne za izgradnju dalekovoda srednjeg napona 35 kv, su u vlasništvu Javnog 

preduzeća Elektroprivreda Srbije. 

Kada je reč o izgradnji trasfer stanica i reciklažnih dvorišta, nije potreban otkup 

zemljišta u sledećih 5 gradova i opština: opština Ub, opština Koceljeva, opština 

Krupanj, grad Loznica i opština Ljubovija. 



  

Evropska banka za obnovu i razvoj Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Kalenić” 
Okvirni plan za otkup zemljišta i raseljavanje 

 

  | Finalna verzija | 30 July 2021  

J:\283000\283102-00 EBRD ESDD GAP ANALYSIS KALENIC\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\FINAL\04 LARF\2021-07-30 OKVIRNI PLAN OTKUP ZEMLJISTA I 

RASELJAVANJE KALENIC FINALNA VERZIJA.DOCX 

Strana 6 

 

Međutim, otkup zemljišta biće potreban za izgradnju transfer stanica i reciklažnog 

dvorišta u opštinama Osečina, Ljig i Mali Zvornik. U slučaju opštine Osečina, 

potrebna zemljišna parcela je već identifikovana i planirano je da se ona otkupi 

putem Ugovora o kupoprodaji. Sredstva za ovaj proces će biti obezbeđena nakon 

rebalansa budžeta u avgustu 2021. godine. Bivši prostorni plan opštine Ljig nije 

predvideo lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta. Opština Ljig je trenutno u 

procesu usvajanja novog Prostornog plana za period između 2021. i 2031. godine, 

te će ovaj dokument identifikovati lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta. 

Opština Mali Zvornik je trenutno u procesu otkupa zemljišta za izgradnju 

reciklažnog dvorišta. 

U opštinama Lazarevac i Mionica postupak otkupa zemljišta za izgradnju transfer 

stanica i reciklažnog dvorišta je već sproveden i u skladu je sa Zakonom o 

eksproprijaciji. Sa druge strane, opštine Vladimirci i Lajkovac su sprovele 

postupak otkupa zemljišta putem Ugovora o kupoprodaji. 

U gradu Valjevu i opštini Obrenovac izvršen je otkup zemljišta radi proširenja tela 

neregulisanih deponija u prošlosti. U slučaju grada Valjeva, to je izvršeno 

početkom 90-ih godina putem eksproprijacije, dok se u slučaju opštine Obrenovac 

čitav proces sproveo pomoću Ugovora o kupoprodaji. 

Za opštinu Barajevo informacije nisu bile dostupne. 

Na parcelama, koje su pogođene otkupom zemljišta, nije bilo stambenih i 

poslovnih struktura. 

Slika 2 Podaci o otkupu zemljišta 
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Obnavljanje sredstava za život 

Postoje formalni i neformalni sakupljači sekundarnih sirovina, angažovani na 

neregulisanim deponijama u 9 gradova i opština. U većini slučajeva, tačnije 78%, 

se ne vodi evidencija o njihovom prisustvu na deponiji.(Slika 3 i Slika 4). 

Slika 3 Prisustvo sakupljača sekundarnih 

sirovina na neregulisanim deponijama 

 

Slika 4 Evidencija prisustva 

 

Neregulisane deponije su već zatvorene u opštinama Barajevo i Ljig, kao i deo 

deponije u gradu Loznica i 2 od 5 nesanitarnih deponija u opštini Ljubovija. 

Deponije i dalje rade u preostalih 9 gradova i opština, pored preostale tri deponije 

u Ljuboviji i dela deponije u gradu Loznica. 

U opštini Ljig, otpad se više ne odlaže na nesanitarne deponije, koja još uvek nije 

zatvorena u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Što se tiče opština Mionica i 

Mali Zvornik, na njihovim teritorijama ne postoje neregulisane deponije. 

Za deponije koje su i dalje otvorene, planira se zatvaranje nakon što deponija 

„Kalenić“ otpočne sa radom. Planovi sanacije i zatvaranja su već pripremljeni za 

opštine Ub, Osečina, Obrenovac i Krupanj, dok je u opštinama Koceljeva, 

Lajkovac, Vladimirci, Lazarevac i grad Valjevo ovaj proces još uvek u toku. 

1.3 Uticaji Projekta 

Kako detaljne informacije o parcelama pod uticajem eksproprijacije nisu 

dostupne, tabela u nastavku teksta uključuje neke od potencijalnih uticaja 

Projekta. Prilikom pripreme LARP-a, tabela će biti ažurirana od strane Eko 

Tamnava d.o.o., sa stvarnim uticajima i biće identifikovane odgovarajuće mere 

ublažavanja. 

  

40%

13%

47%

Nema sakupljača

Formalni sakupljači

Neformalni sakupljači

22%

78%

Da Ne
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Uticaj Opis Pozitivno / 

Negativno 

Verovatnoća  

5 vrlo visoka / 

1 vrlo niska 

Faza pre izgradnje 

Gubitak zemlje Poljoprivredno zemljište 

(obradivo i neobradivo), 

građevinsko zemljište 

N/P1 5 

Gubitak useva Jednogodišnje i višegodišnje 

biljke 

N 2 

Izmeštanje poslovne 

delatnosti 

Nemogućnost nastavka 

skupljanja otpada na 

neregulisanim deponijama 

N 5 

Nemogućnost nastavka 

poljoprivredne proizvodnje 

N 2 

Gubitak prihoda od zakupa 

zemljišta 

N 2 

Gubitak ruralne infrastrukture 

(sistemi za navodnjavanje, 

neformalni pristupni putevi) 

N 1 

Gubitak pomoćnih objekata N 1 

Gubitak poljoprivrednih 

aktivnosti za samostalnu 

proizvodnju 

N 2 

Gubitak pašnjaka za stoku N 1 

Faza izrade 

Prilike za 

zapošljavanje 

Lokalno zapošljavanje za 

izgradnju 

P 5 

Lokalni dobavljači roba i usluga P 5 

Indirektno zapošljavanje – veći 

promet usled povećane radne 

snage u okruženju 

(ugostiteljstvo, kafići, restorani, 

benzinske pumpe itd.) 

P 5 

  

 
1 U slučaju neobradivog zemljišta eksproprijacija bi mogla dovesti do koristi zbog povoljnih stopa 

nadoknade 
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1.4 Principi i ciljevi 

Eko-Tamnava d.o.o je pripremila ovaj LARF dokument odnosno Okvirni plan za 

otkup i preseljenje zemljišta, sa ciljem da opiše opšta načela, postupke i okvir 

prava u pogledu potencijalnih uticaja otkupa zemljišta i ekonomskog raseljavanja 

u vezi sa Projektom, u skladu sa nacionalnim zakonima i zahtevima EBRD-a, sa 

posebnim akcentom na uslov za realizaciju (PR) 5 EBRD-ove Politike zaštite 

životne sredine i društveno-ekonomskih pitanja (2019): Otkup zemljišta, 

nedobrovoljno preseljenje i ekonomsko raseljavanje. 

LARF je pripremljen kao dodatna smernica za premošćavanja svih razlika između 

nacionalnog zakonodavstva i zahteva EBRD-a u vezi sa sticanjem zemljišta i 

obnavljanjem sredstava za život, kao i osnova za izradu detaljnog Plana otkupa 

zemljišta i raseljavanja (LARP) za potrebe projekta, onog momenta kada se sazna 

tačna priroda i razmere potrebnog zemljišta ili ograničenja u korišćenju zemljišta 

koji se odnosi na projekat. LAPR će pružiti preciznije detalje o osobama pod 

uticajem projekta, kriterijumima i procedurama koje će se primenjivati u skladu sa 

LARF-om i u skladu sa zahtevom EBRD-a PR 5. 

Okvrini nacrt LARP-a se nalazi u prilogu ovog dokumenta. 

1.5 Osnovni principi LARF-a 

Potreba za otkupom zemljišta nastaje kao rezultat građevinskih radova planiranih 

za izgradnju transfer stanica i reciklažnih dvorišta. Pored toga, otkup zemljišta je 

sproveden u prethodnom periodu za proširenje neregulisanih tela deponije i 

izgradnju transfer stanica i reciklažnih dvorišta. Formalni i neformalni sakupljači 

sekundarnih sirovina angažovani su na neregulisanim deponijama u 9 gradova i 

opština.  

Ovaj dokument je razvijen da pruži smernice za buduće slučajeve sticanja 

zemljišta i obnavljanja sredstava za život, kao i da pruži osnovu koja će omogućiti 

procenu otkupa zemljišta (da li je u skladu sa zahtevima EBRD PR5). Osnovni 

principi su: 

• Svim situacijama otkupa zemljišta treba upravljati u skladu sa nacionalnim 

zakonima, zahtevima EBRD PR 5, prihvaćenom najboljom međunarodnom 

praksom i odredbama ovog dokumenta. Kao osnovno pravilo LARF-a, tokom 

sprovođenja projekta uvek će preovladati ona politika koja je najpovoljnija za 

PAP-ove. 

• Sav gubitak imovine će se adekvatno nadoknaditi, u vrednosti zamene. 

• Posebna podrška i briga, u procesu otkupa zemljišta kao i tokom trajanja svih 

faza Projekta u okviru LARF-a, se pruža ranjivim grupama (ako postoje), u 

skladu sa njihovom specifičnom ranjivošću. 

• I LARF i LARP će biti javno objavljeni tokom javnih konsultacija održanih 

pre njihovog konačnog odobrenja, kako bi se osobama pod uticajem projekta i 

zainteresovanim stranama omogućilo da učestvuju u razvoju, planiranju i 

sprovođenju projekta. 
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• Tokom sprovođenja projekta zainteresovanim stranama će se pružiti potpuni 

uvid u žalbeni mehanizam, sve informacije, mogućnosti i procedure. Sve 

pritužbe će se uzeti u obzir tokom implementacije projekta i aktivnosti 

raseljavanja. 

Ciljevi LARF-a 

Glavni cilj LARF-a je da definiše sveobuhvatne principe, procedure, akcije, 

organizacione strukture i zahteve u vezi sa kapacitetom tokom raseljavanja i 

drugim uticajima koji se mogu pripisati sprovođenju projekta. Pored toga, pruža i 

okvir za izradu LARP-a za projekat. Ciljevi LARF-a su: 

• klasifikovanje pravnih rešenja RS za sve slučajeve sticanja zemljišta i naknade 

za gubitak imovine; upoređivanje sa EBRD PR 5 zahtevima i najboljim 

međunarodnim praksama; nalaženje načina za premošćavanje razlika, ukoliko 

su prisutne; 

• identifikovanje ključnih institucija RS, uključenih u sprovođenje projekta, 

uključujući posebno zakonski ovlašćene državne institucije koje sprovode 

procedure i garancije za otkup zemljišta; 

• identifikovanje zainteresovanih strana i načina njihovog angažovanja tokom 

sprovođenja projekta;  

• predstavljanje kriterijuma podobnosti PAP-ova i matrice za pravo na naknadu 

prema vrsti izgubljene imovine; 

• definisanje procesa identifikovanja i procene zahvaćene imovine i vrednost 

naknade za izgubljenu imovinu; 

• osiguranje procedura koje omogućavaju brzu i efikasnu naknadu, uz potpunu 

zamenu gubitka imovine ili pristupa imovini; 

• opis mera ublažavanja posledica u okviru ovog LARF-a i LARP-a, uključujući 

procedure kako bi se smanjili uticaji na PAP-ove tokom sprovođenja Projekta, 

uključujući konkretne mere ublažavanja za ranjive grupe; 

• definisanje prava na žalbe, procesa, tela i procedura koje su na raspolaganju 

PAP-ovima tokom sprovođenja projekta, uključujući i povratne informacije; 

• opis i davanje uputstva za pripremu LARP-a i procedure odobravanja, buduće 

LARP skice i proces sprovođenja; 

• navođenje zahteva za javnim objavljivanjem dokumenata, angažovanje 

javnosti i lokalne zajednice u svim etapama pripreme projekta, uključujući 

razvoj LARP-a; 

• definisanje aktivnosti praćenja tokom svih faza Projekta. 

Razvoj LARP-a i njegovo sprovođenje 

Na osnovu ovog LARF-a, uzimajući u obzir obim uticaja u pogledu sticanja i 

otkupa zemljišta, za potrebe projekta će biti pripremljen LARP. Cilj LARP-a će 

biti određivanje postupaka koje treba slediti i koje konkretne radnje treba 
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preduzimati da bi se pravilno otkupilo zemljište i nadoknadila šteta ljudima pod 

uticajem projekta. 

Aktivnosti iz LARP-a će omogućiti i obezbediti adekvatno učešće osoba pod 

uticajem projekta u procesu raseljavanja, konsultacije tokom svih faza i potpuno 

funkcionisanje mehanizma za žalbe. Zasnivaće se na najnovijim i pouzdanim 

informacijama o predloženom otkupu zemljišta.  

Primena LARP-a je obaveza subjekta koji sprovodi projekat, što znači da će biti u 

obavezi da nagleda implementaciju projekta, sarađivaće sa opštinama u kojima se 

odvijaju građevinski radovi i aktivnosti, sa izvođačima radova i pružaće 

informacije PAP-ovima i zajednicama. 

LARP će se zasnivati na najnovijim i pouzdanim informacijama o predloženom 

otkupu zemljišta i sadržaće najmanje sledeće: 

• Identifikovane zemljišne parcele pod uticajem otkupa zemljišta (već 

sprovedenog i onog koje tek treba sprovesti) i svih useva i imovine povezane 

sa njima; 

• Identifikovane osobe pod uticajem Projekta (pod uticajem ekonomskog 

raseljavanja); 

• Identifikovani datum preseka; 

• Sveobuhvatna socio-ekonomska osnovna procena PAP-ova pod uticajem 

ekonomskog raseljavanja; 

• Bazu podataka PAP-ova sa informacijama o svim osobama i imovinom pod 

uticajem (uključujući detalje za konktakt); 

• Upućivanje na neusaglašenosti u pravnom okviru kao što je zabeleženo u 

ovom LARF-u, kao i na sve promene u zakonodavstvu koje su stupile na 

snagu nakon objavljivanja LARF-a koje pokrivaju javni interes i raseljavanje, 

uočene neusagglašenosti između izmenjenog zakonodavstva i zahteva PR5 i 

mehanizme za njihovo prevazilaženje; 

• Uspostavljani institucionalni okvir, institucionalnu odgovornost za 

sprovođenje, podobnost, procenu i nadoknadu gubitaka i metodologiju, koja 

će se koristiti u proceni gubitaka; 

• Uspostavljene žalbene postupke, aranžmane za sprovođenje, praćenje, procenu 

troškova i budžet; 

Ciljevi LARP-a su: 

• Smanjenje mogućih negativnih uticaja na stanovništvo i imovinu; 

• Ublažavanje negativnih društveno-ekonomskih uticaja otkupa zemljišta i 

ekonomskog raseljavanja obezbeđivanjem nadoknade za gubitak na osnovu 

troškova zamene i obezbeđivanjem primene mera za obnavljanje sredstava za 

život, uz odgovarajuće objavljvianje informacija, konsultacije i učešće PAP-

ova; 

• Ponovo uspostavljanje organizacionih sistema i procedura za praćenje 

realizacije plana preseljenja i preduzimanje korektivnih mera; 
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• Procena prethodno sprovedenog procesa otkupa zemljišta i identifikovanje 

svih korektivnih mere potrebnih za postizanje usaglašenosti sa zahtevima 

EBRD-a. 
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2 Nacionalni pravni okvir i zahtevi EBRD-a 

2.1 Nacionalni pravni okvir 

Glavni zakoni koji uređuju pitanje otkupa zemljišta / proces eksproprijacije u 

Republici Srbiji su: 

• Zakon o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", broj 53/95, "Službeni 

glasnik SFRJ", broj 16/2001 – odluka Ustavnog suda i "Službeni glasnik 

Republike Srbije", broj 20/2009 i 55/2013 – odluka US i 106/2016), 

• Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS", broj 30/2010), 

• Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", broj 62/2006, 

65/2008 – drugi zakon, 41/2009, 112/2015), 

• Zakon o državnom premeru i katastru nekretnina ("Službeni glasnik RS", 

broj 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 – odluka US), 

• Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", broj 30/2010), 

• Zakon o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS" broj 72/2011, 88/2013, 

105/2014), 

• Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj. 72/2009, 

81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

odluka US, 50/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, odluka US 

98/2013,odluka US 132/2014 i 145/2014), 

• Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", broj 

6/80 i 36/90, "Službeni list SFRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 

115/2005). 

Zakon o eksproprijaciji opisuje proces otkupa zemljišta i daje opšti okvir postupka 

u Republici Srbiji. Neke od najvažnijih odredbi su: 

• da obezbedi jednostavan, efikasan proces, i u što većoj meri da smanji potrebe 

za sudskim postupcima kako bi se olakšala neophodna eksproprijacija; 

• da obezbedi pravičnu naknadu za zemljište i imovinu koja je pod uticajem 

projekta, prema odluci Poreske uprave, u ime “Korisnika eksproprijacije”. 

Vrednost se procenjuje na osnovu trenutne tržišne cene; 

• u slučajevima poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u privatnom vlasništvu, 

i ukoliko je dostupno zemljište uporedive vrste i kvaliteta u toj oblasti ili u 

neposrednoj blizini, treba je ponuditi osobama pod uticajem projekta sa 

formalnim vlasništvom; 

• uporedivost se utvrđuje na osnovu procene raspoloživog javnog zemljišta, od 

strane ovlašćenog stručnjaka angažovanog od strane korisnika eksproprijacije; 

• ukoliko lice pod uticajem projekta ne prihvati ponuđeno zamensko zemljište, 

biće mu ponuđena novčana naknada. Ako lice pod uticajem projekta želi da 

ospori ponuđeni iznos, može da pribegne sudskom postupku. 

• u slučaju da je lice pod uticajem projekta izgradilo objekat, bez formalne 

građevinske dozvole, odluka o isplati naknade se može doneti na Sudu prema 

Zakonu o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, u slučaju da postoje investicije 

u koje je uloženo, i kako ovlašćeni stručnjak odluči. 
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• u slučajevima delimične eksproprijacije ukoliko osobe pod uticajem projekta 

procene da preostali deo nije održiv, npr. nije ekonomski isplativ, mogu 

predati zahtev za otkup preostalog dela zemljišta. Ovlašćeni stručnjak donosi 

odluku o ovakvim zahtevima. 

2.2 Ključne institucije u procesu eksproprijacije i 

preseljenja zemljišta 

Institucije koje mogu biti uključene u postupak otkupa zemljišta, uključujući i 

zakonsku proceduru eksproprijacije, predstavljene su u tabeli u nastavku teksta.  

Tabela 1 Ključne institucije u procesu otkupa zemljišta i raseljavanja 

Institucije  Ključne odgovornosti tokom preseljenja/eksproprijacije 

Generalna skupština RS Zakonom proglašava javni interes 

Vlada Republike Srbije 

(GoRS) 

Izjavljuje javni interes za eksproprijaciju (ako to nije učinjeno 

zakonom) 

Ministarstvo građevinarstva, 

saobraćaja i infrastrukture 
• Predlaže, priprema i koordinira prostorni plan RS i 

dokumente regionalnog planiranja 

• Vodi registar prostornih planova 

Korisnik eksproprijacije 
• Primenjuje i koordinira svim aktivnostima raseljavanja 

prema LARP-u i LARF-u, 

• Oglašava datum preseka u sredstvima javnom 

oglašavanja za odgovarajuću opštinu kao deo procesa 

eksproprijacije, 

• Priprema LARP i druga dokumenta, 

• Primenjuje LARP, 

• Objavljuje LARP i druge izveštaje, održava javne 

konsultacije u svim fazama Projekta, 

• Angažuje zainteresovane strane/aktere, 

• Primenjuje mere za ublažavanje procesa raseljavanja, 

• Upravlja mehanizmom za žalbe, radi rešavanja žalbi 

primljenih od strane PAP-ova i drugih zainteresovanih 

strana, 

• Prati i procenjuje postupak otkupa zemljišta, 

• Izveštava EBRD o svim pitanjima pokrivenim LARF-om, 

• Kao korisnik eksproprijacije (BoE) upravlja procesom 

procene eksproprisane imovine i plaća naknadu i, ako je 

to potrebno, dodatnu kompenzaciju i/ili pomoć kako bi se 

nadomestile razlike sa PR5 

Poreske uprave Određuje procenu poljoprivrednog zemljišta (ako se ne može 

naći zamena, što je najčešći slučaj) i građevinskog zemljišta 



  

Evropska banka za obnovu i razvoj Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Kalenić” 
Okvirni plan za otkup zemljišta i raseljavanje 

 

  | Finalna verzija | 30 July 2021  

J:\283000\283102-00 EBRD ESDD GAP ANALYSIS KALENIC\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\FINAL\04 LARF\2021-07-30 OKVIRNI PLAN OTKUP ZEMLJISTA I 

RASELJAVANJE KALENIC FINALNA VERZIJA.DOCX 

Strana 15 

 

Institucije  Ključne odgovornosti tokom preseljenja/eksproprijacije 

Akreditovani stručnjaci 

(imenovani od ili na predlog 

korisnika eksproprijacije) 

Procena za sve vrste zemljišta, građevina i bilo kakvog 

priključka na zemljištu 

Lokalne samouprave 

(uključujući i njihovu 

administraciju) 

Sprovode postupak eksproprijacije (odeljenje za imovinsko – 

pravne postupke) 

Ministarstvo poljoprivrede, 

šumarstva i vodoprivrede 

Pruža informacije o raspoloživom zamenskom zemljištu. 

Republički geodetski zavod, 

Državni katastar 

nepokretnosti, 

decentralizovane jedinice 

Pruža zvanične informacije o svim nepokretnostima, 

uključujući zemljište, objekte, kuće itd. 

Pruža zvanične pravne informacije o vlasnicima 

nepokretnosti. 

Pruža informacije o posednicima nepokretne imovine. 

Uključuje napomene o procesu eksproprijacije. 

Sprovodi pravne promene vlasnika nepokretnosti nakon 

sticanja zemljišta, eksproprijacije itd. 

Relevantni opštinski sudovi Određuje naknadu ako sporazum nije postignut 

2.3 Zahtevi EBRD-a 

Projekat je ocenjen kao projekat kategorije “A” u okviru EBRD-ove Politike 

zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih pitanja. 

Projekat mora da ispuni zahteve za otkup zemljišta, preseljenje i ekonomsko 

raseljavanje kako je navedeno u EBRD-ovoj Politici zaštite životne sredine i 

društveno-ekonomskih pitanja (2019) i zahtevima (PR5), konkretno: 

• PR5 Otkup zemljišta, nedobrovoljno i izmeštanje poslovnih delatnosti 

• PR 10 Uključivanje zainteresiranih strana 

Kompletan tekst politike EBRD-a dostupan je na stranici: 

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-

policy-esp.html   

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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2.4 Ključne razlike između lokalnih propisa i PR5 

Projekti koje u celosti ili delimično podržava ili finansira EBRD, a koji uključuju 

otkup zemljišta i nedobrovoljno raseljavanje, podležu zahtevima PR 5. Ove 

politike nisu ograničene na slučaj fizičkog raseljavanja, nego se bave i 

izmeštanjem poslovnih delatnosti kao posledicom otkupa zemljišta ili ograničenog 

pristupa resursima (zemljištu, vodi ili šumi), a koje nastaju kao rezultat 

sprovođenja projekta ili objekata povezanih sa istim. EBRD PR 5 se primenjuju 

na sve komponente Projekta koje dovode do nedobrovoljnog raseljavanja, bez 

obzira na izvor finansiranja komponente Projekta. 

Zahtevi nacionalnih pravnih propisa u vezi sa eksproprijacijom u Republici Srbiji 

u velikoj meri su u skladu sa zahtevima EBRD-ovog PR5. Zakonski okvir RS ne 

sadrži odredbe u vezi sa ranim angažovanjem zainteresovanih strana niti njihovo 

osnaživanje da učestvuju u procesu donošenja odluka. Lica koja će biti pod 

uticajem postupka eksproprijacije obično dobijaju prve informacije o tome tokom 

objavljivanja javnog interesa. 

Zakonski okvir RS predviđa pravičnu naknadu za zemlju, objekte i useve 

zahvaćene projektom ali ne uzima u obzir amortizaciju. Zakon ne predviđa 

nikakvu dodatnu pomoć ili naknadu tokom i nakon preseljenja, osim troškova 

zamene. Vlasnici ne dobijaju nikakvu podršku za ponovno uspostavljanje imovine 

(nema brze procedure administracije za dozvole, licence ili komunalne 

priključke). Pravo na naknadu štete se pruža samo formalnim vlasnicima, dok 

neformalni mogu dobiti naknadu samo ako ispunjavaju posebno propisane uslove. 

Osim pripreme Studije eksproprijacije sa spiskom formalnih vlasnika i njihove 

imovine, zakonodavstvo ne predviđa sastavljanje drugih dokumenata koji bi 

eliminisali ili umanjili negativne društveno-ekonomske uticaje povezane sa 

otkupom zemljišta, koje bi bile slične LARP-u. 

Zakonodavni okvir RS ne sadrži posebne zahteve za osetljive grupe. 

Zakonski okvir RS priznaje PAP-ovima pravo na žalbu u različitim fazama 

postupka eksproprijacije, ali ne postoji zahtev za uspostavljanjem mehanizma za 

ulaganje žalbi. 

Sažetak svih ključnih razlika između primenjivih zahteva su prikazani u Dodatku 

C. 

  



  

Evropska banka za obnovu i razvoj Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Kalenić” 
Okvirni plan za otkup zemljišta i raseljavanje 

 

  | Finalna verzija | 30 July 2021  

J:\283000\283102-00 EBRD ESDD GAP ANALYSIS KALENIC\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\FINAL\04 LARF\2021-07-30 OKVIRNI PLAN OTKUP ZEMLJISTA I 

RASELJAVANJE KALENIC FINALNA VERZIJA.DOCX 

Strana 17 

 

3 Ispunjavanje uslova, evaluacija i prava 

3.1 Osobe i subjekti koji ispunjavaju uslove za 

naknadu i potporu 

U toku pripreme ovog LARF-a, nisu identifikovane sve parcele potrebne za 

izgradnju transfer stanice i reciklažnih dvorišta, te potpuni uticaj postupka otkupa 

zemljišta nije mogao biti procenjen. U nastavku se nalazi lista lica i entiteti koji 

imaju pravo na naknadu prema EBRD-ovoj Politici zaštite životne sredine i 

društveno-ekonomskih pitanja, ako su bili prisutni u projektnom području pre 

datuma preseka („krajnji rok“): 

• Formalni i neformalni sakupljači sekundarnih sirovina, angažovani na 

nereguralnim deponijama; 

• Fizička ili pravna lica, formalni vlasnici bilo koje imovine pod uticajem 

projekta; 

• Fizička ili pravna lica, priznati korisnici bilo koje imovine pod uticajem 

projekta, po odredbama zakona RS; 

• Fizička ili pravna lica, formalni zakupci bilo koje imovine pod uticajem 

projekta; 

• Korisnici imovine pod uticajem projekta, ali koji na istu ne polažu 

zakonska prava - skvoteri; 

• Fizička ili pravna lica koja poseduju useve pod uticajem projekta, bez 

obzira na status zemljišta na kojem je zasađeno; 

• Fizička ili pravna lica, vlasnici višegodišnjih biljaka i drveća kao što su 

voćke i vinogradi, koja su pod uticajem projekta, bez obzira na status 

zemljišta na kojem je zasađeno; 

• Fizička ili pravna lica, vlasnici vinograda i voćnjaka pod uticajem 

projekta, koji još nisu dali prinos (bez obzira na status zemljišta na kojem 

je zasađeno); 

• Fizička ili pravna lica, vlasnici rasadnika koji još nisu dali prinos a nalaze 

se pod uticajem projekta (bez obzira na status zemljišta na kojem je 

zasađeno); 

• Fizička ili pravna lica koja poseduju objekte pod uticajem projekta 

(pomoćne zgrade, ograde, bunari, sustavi navodnjavanja, itd.) bez obzira 

na status zemljišta na kojem se objekti nalaze 

• Ranjive grupe i pojedinci koji pripadaju tim grupama,a koja su pod 

utivajem projekta; 

• Fizička ili pravna lica čiji se gubici ne mogu utvrditi ili predvideti u ovoj 

fazi projekta (uključujući one koji imaju pravo vlasništva nad objektima 

pod uticajem projekta). 

3.2 Krajnji rok 

Krajnji rok je datum preseka za sva potraživanja za imovinu na području koji je 

pod uticajem projekta. Osobe koje stupe u područje zahvaćeno projektom nakon 

krajnjeg roka, nemaju pravo na naknadu niti na bilo koji drugi vid podrške u 

slučaju raseljavanja. Takođe, sva ulaganja u osnovna sredstva (kao što su objekti, 
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usevi, voće, drveće, šumske parcele, itd), kao rezultat aktivnosti nakon krajnjeg 

datuma neće biti podobna za naknadu. Ova politika krajnjeg roka neće obuhvatati 

lica koja su postala vlasnici imovine nakon krajnjeg roka na temelju sudske 

odluke, ukoliko je sudski spor formiran pre krajnjeg roka. Ova odredba o krajnjem 

roku služi kako bi se stalo na put oportunističkim zahtevima osoba koja ulaze u 

područje Projekta isključivo u očekivanju određenih koristi.



  

Evropska banka za obnovu i razvoj Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Kalenić” 
Okvirni plan za otkup zemljišta i raseljavanje 

 

  | Finalna verzija | 30 July 2021  

J:\283000\283102-00 EBRD ESDD GAP ANALYSIS KALENIC\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\FINAL\04 LARF\2021-07-30 OKVIRNI PLAN OTKUP ZEMLJISTA I RASELJAVANJE KALENIC FINALNA VERZIJA.DOCX 

Strana 19 
 

3.3 Matrica prava 

Kako detaljne informacije o parcelama pod uticajem projekta nisu dostupne i nije moguće utvrditi stvarne uticaje, ovaj dokument je sastavljen 

kako bi ukazao na moguće posledice projekta, imajući u vidu područje u kome se projekat realizuje. Tabela 2 predstavlja pregled svih 

mogućih uticaja, PAP-ova i drugih subjekata koji imaju prava na naknadu prema EBRD-ovoj Politici zaštite životne sredine i društveno-

ekonomskih pitanja (2019). Eko-Tamnava d.o.o. će, čim sve informacije postanu dostupne, u LARP uključiti samo relevantne uticaje. 

Tabela 2 Matrica prava 

Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

ZEMLJIŠTE 

Poljoprivredno zemljište ( privremeni 

otkup zemljišta) 

Vlasnik sa formalnim pravom 

(uključujući vlasnike koji polažu pravo 

na zemljište koje je priznato ili 

prepoznato nacionalnim zakonima) 

Zamensko zemljište jednake ili veće 

vrednosti i slične produktivnosti u 

neposrednoj blizini ili u okolini otkupljenog 

zemljišta, zajedno sa svim troškovima 

preseljenja i administrativnim naknadama za 

prenos vlasničkih prava, ukoliko postoje. 

Ili  

Novčana naknada u vrednosti troškova 

zamene: tržišna cena imovine + tržišna cena 

ostvarenih poboljšanja + tržišna vrednost 

vremena i rada uloženih radi poboljšanja + 

troškovi preseljenja + troškovi poreza i 

administracije. 

Eko – Tamnava d.o.o. da obezbedi 

potvrdu da je naknada isplaćena 

svim prethodnim vlasnicima i da u 

potpunosti pokriva troškove 

zamene za zemljište, kako je 

definisano u matrici prava 

Ili  

Da nadoknadi razliku između 

primljene nadoknade i 

ekvivalentne cene zamene 

prethodnim vlasnicima 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

Zakupac sa validnim dokumentima o 

najmu, koji obrađuje poljoprivredno 

zemljište skladno sporazumu 

Naknada za sva poboljšanja sprovedena na 

zemljištu (poput navodnjavanja). 

Naknada će biti plaćena u vrednosti troškova 

zamene: tržišna vrednost izvršenih 

poboljšanja + tržišna vrednost rada uloženog 

u poboljšanja + troškovi preseljenja, ukoliko 

postoje. 

I  

Zamensko zemljište za najam, ukoliko je reč 

o zemljištu koje je zakupljeno od države, 

ukoliko je to moguće. 

Eko – Tamnava d.o.o da pruži 

potvrdu da naknada isplaćena svim 

prethodnim zakupcima u 

potpunosti pokriva troškove 

zamene investicije, kako je 

definisano u matrici prava 

Ili 

Da nadoknadi razliku između 

primljene naknade i ekvivalentne 

cene zamene prethodnim 

zakupcima 

PAP bez formalnog prava vlasništva (u 

posedu zemljišta pre krajnjeg roka) 

Naknada za sva poboljšanja ostvarena na 

zemljištu (poput navodnjavanja). Naknada će 

biti plaćena u vrednosti troškova zamene: 

tržišna vrednost izvršenih poboljšanja + 

tržišna vrednost vremena i rada uloženog u 

poboljšanja + troškovi raseljavanja i 

montiranja opreme, ukoliko ih ima  

I  

zamensko zemljište za zakup od države, 

ukoliko je to moguće. 

Eko – Tamnava d.o.o. da pruži 

informacije ukoliko postoje PAP-

ovi bez formalnog prava vlasništva 

I 

Eko -Tamnava d.o.o. da potvrdi da 

naknada isplaćena svim PAP-

ovima bez formalnog prava 

vlasništva u potpunosti pokriva 

troškove zamene investicije, kako 

je defnisano u matrici prava 

Ili 

Da nadoknadi razliku između 

primljene nadoknade i 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

ekvivalentne cene zamene PAP-

ovima 

Građevinsko zemljište bez obzira na 

razmeru gubitka (bilo delimičnog ili 

potpunog) 

Vlasnik sa formalnim pravom 

(uključujući one kojji imaju pravo na 

zemljište koje je priznato ili prepoznato 

nacionalnim zakonima) ili formalni 

korisnici građevisnkog zemljišta u 

javnom / državnom vlasništvu 

Novčana naknada po troškovima zamene: 

tržišna cena za poboljšanja (kao što je 

infrastruktura) + rad i vreme instaliranja 

poboljšanja po tržišnoj ceni + troškovi 

raseljavanja + registracija vlasništva, 

administrativne i poreske takse, ako ih ima + 

prelazni dodatak 

Ili 

Na zahtev vlasnika imovine, ako su ispunjeni 

zakonski uslovi, zamensko zemljište jednake 

ili veće vrednosti i sličnih karakteristika, u 

neposrednoj blizini ili u okolini 

eksproprisanog zemljišta + tržišna cena 

poboljšanja (poput infrastrukture) + rad i 

vreme za postavljanje poboljšanja po tržišnoj 

ceni + troškovi kretanja + registracija 

vlasništva, administrativne i poreske takse, 

ako postoje + prelazni dodatak 

Eko Tamnava d.o.o da potvrdi da 

je naknada isplaćena svim 

prethodnim vlasnicima u visini 

troškove zamene za zemlju i 

prelazni dodatak, kako je 

definisano u matrici prava 

Ili  

Da nadoknadi razliku između 

primljene nadoknade i 

ekvivalentnog troška zamene i 

prelaznog dodatka prethodnim 

vlasnicima 

Zakupci sa validnim dokumentima o 

zakupu 

Naknada u visini troškova zamene: tržišna 

cena za poboljšanja (kao što je infrastruktura) 

+ rad i vreme za instaliranje poboljšanja po 

tržišnoj ceni + troškovi selidbe + troškovi 

vlasništva, administrativne i poreske takse, 

Eko Tamnava d.o.o da obezbedi 

potvrdu da naknada isplaćena svim 

prethodnim vlasnicima u 

potpunosti pokriva troškove 

zamene investicije, prelazni 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

ako postoje + prelazni dodatak + naknada za 

sve unapred plaćene zakupnine, za period 

koji nije istekao 

I 

Zamensko zemljište za zakup od države, 

ukoliko je to moguće. 

dodatak i naknadu za unapred 

plaćenu zakupninu, kako je 

definisano u matrici prava 

Ili  

Da nadoknadi razliku između 

primljene nadoknade i 

ekvivalentnog troška zamene, 

prelaznog dodatka i unapred 

plaćene zakupnine prethodnim 

zakupcima 

PAP bez formalnog vlasništva (u posedu 

zemljišta pre datuma preseka) 

Naknada: tržišna cena za poboljšanja (kao što 

je infrastruktura) + rad i vreme za instaliranje 

pobošanja po tržišnoj ceni + troškovi 

premeštanja + registracija vlasništva, 

administrativne i poreske takse, ako postoje 

+ prelazni dodatak 

I 

Zamensko zemljište u zakup, od strane 

države, ako je moguće 

Eko Tamnava d.o.o. da obezbedi 

informacije o bilo kom 

identifikovanom PAP-u bez 

formalnog prava vlasništva 

I 

Eko Tamnava d.o.o. da obezbedi 

potvrdu da naknada isplaćena svim 

PAP-ovima bez formalnog 

vlasništva u potpunosti pokriva 

troškove zamene investicije i 

prelaznog dodatka, kako je 

definisano u matrici prava 

Ili 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

Da nadoknadi PAP-ovima razliku 

između primljene naknade i 

ekvivalentnog troška zamene i 

prelaznog dodatka 

Ekonomski neisplativ preostali deo 

zemljišta (ukoliko preostali deo 

zemljišta nije isplativ, on može biti 

otkupljen) 

Vlasnici, korisnici ili zakupci imovine, 

bez obzira na njihova formalna prava na 

privatno/javno/državno poljoprivredno ili 

građevinsko zemljište 

Naknada prema tipu imovine, definisana na 

isti način kao u prethodnom tekstu u ovom 

odeljku 

Eko – Tamnava d.o.o. da pruži 

informacije o podnesenim 

zahtevima za otkup ekonomski 

neisplativog preostalog dela 

zemljišta, kao i informacije o 

prihvaćenim zahtevima 

I 

Eko – Tamnava da pruži potvrdu 

da je naknda isplaćena prema vrsti 

imovine, kako je definisano u 

tekstu iznad 

Ili 

Da nakonadi razlika između 

primljene nadoknade i 

ekvivalentnog troška zamene i 

prelaznog dodatka PAP-ovima 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

USEVI I OBJEKTI NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (bez fizičkog raseljavanja)  

Gubitak godišnjih prihoda od useva, 

koji nisu ubrani pre otkupa zemljišta 

Vlasnici useva (nije od značaja da li je 

vlasnik useva istovremeno i vlasnik 

zemljišta ili zakupac ili neformalni 

vlasnik/korisnik zemljišta, ukoliko je 

snosio troškove sadnje useva ili je stekao 

vlasništvo na drugi prepoznat način) 

Novčana naknada u vrednosti troškova 

zamene, tržišna vrednost useva umanjena za 

troškove ubiranja useva. 

Eko-Tamnava d.o.o. da pruži 

informacije o bilo kom 

identifikovanom PAP-u bez 

formalnog vlasništva 

I 

Da obezbedi potvrdu da je 

naknada isplaćena svim PAP-

ovima, bez obzira na formalno 

vlasništvo i da u potpunosti 

pokriva troškove zamene 

višegodišnjih biljaka i drveća, 

kako je definisano u matrici prava 

Ili 

Da nadoknadi razliku između 

primljene nadoknade i 

ekvivalentne vrednosti zamene 

PAP-ovima 

Gubitak višegodišnjih useva i stabala 

(voćke, vinogradi i plodonosne 

biljke) 

Vlasnici useva (nije od značaja da li je 

vlasnik useva istovremeno i vlasnik 

zemljišta ili zakupac ili neformalni 

vlasnik/korisnik zemljišta, ukoliko je 

snosio troškove sadnje useva ili je stekao 

vlasništvo na drugi prepoznat način) 

Pravo na ubiranje plodova 

i 

Novčana naknada po zamenskoj ceni: tržišna 

cena sadnica na osnovu vrste, sorte i 

proizvodne vrednosti + neto gubitak za 

potrebno vreme za uzgoj biljaka prema 

Eko-Tamnava d.o.o. da pruži 

informacije o bilo kom 

identifikovanom PAP-u bez 

formalnog vlasništva 

I 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

godišnjoj tržišnoj vrednosti proizvodnje + 

troškovi ulaganja (radna snaga, priprema 

zemljišta itd.) za sadnju novog vinograda, 

voćnjaka ili slično + prelazna naknada 

Da obezbedi potvrdu da je svim 

PAP-ovima isplaćena naknada , 

bez obzira na formalno vlasništvo i 

da u potpunosti pokriva troškove 

zamene višegodišnjih biljaka i 

drveća, kako je definisano u 

matrici prava 

Ili 

Da nadoknadi razliku između 

primljene nadoknade i 

ekvivalentne vrednosti zamene 

PAP-ovima 

Vinogradi i voćnjaci koji još ne 

donose plod 

Novčana naknada po zamenskoj ceni: tržišna 

cena sadnica na osnovu vrste, sorte i 

proizvodne vrednosti + neto gubitak za 

potrebno vreme za uzgoj takvih biljaka 

prema godišnjoj tržišnoj vrednosti 

proizvodnje + troškovi ulaganja (radna 

snaga, priprema zemljišta itd.) za sadnju 

novog vinograda, voćnjaka ili slično + 

prelazna naknada. 

Drvna masa (zrela ili gotovo zrela) Novčana naknada u vrednosti troškova 

zamene: tržišna vrednost drveta utvrđena na 

osnovu vrednosti „drveta na panju“ + 

naknada za prelazni period 

Šuma (bez zrele drvne mase) Novčana naknada po zameni: investicija 

potrebna za sadnju nove šume (rad, sadnice) 

+ neto gubitak za vreme koje je potrebno za 

reprodukciju zamenske šume + prelazni 

dodatak 

Rasadnik, koji još ne donosi plodove  Novčana naknada u vrednosti troškova 

zamene: ulaganje u sadni materijal (sadnice, 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

rad i drugi reproduktivni materijal) + neto 

gubitak za vreme potrebno za reprodukciju 

materijala + naknade za prelazni period 

Zgrade koje se koriste za držanje i 

uzgoj stoke (šupe, štale itd) 

Vlasnici objekata koji se koriste za uzgoj 

stoke (nije važno ako je vlasnik objekata 

vlasnik zemljišta, zakupac ili neformalni 

vlsnik / korisnik zemljišta, pod uslovom 

da snose troškove izgradnje ili su stekli  

vlasništvo na neki drugi prepoznat način) 

Novčana naknada po troškovima zamene, 

tržišna cena objekta + troškovi selidbe + 

administrativne takse potrebne za prenos 

prava vlasništva, ako postoje + prelazni 

dodatak 

Na zahtev vlasnika imovine, ako su ispunjeni 

zakonski uslovi, odgovarajuća zamena 

imovine + troškovi selidbe + administrativne 

takse potrebne za prenos vlasništva, ako 

postoje + prelazni dodatak 

Eko-Tamnava d.o.o. da pruži 

informacije o bilo kom 

identifikovanom PAP-u bez 

formalnog vlasništva 

I 

Da obezbedi potvrdu da je 

naknada isplaćena svim PAP-

ovima, bez obzira na formalno 

vlasništvo i da u potpunosti 

pokriva troškove zamene 

višegodišnjih biljaka i drveća, 

kako je definisano u matrici prava 

Ili 

Da nadoknadi razliku između 

primljene naknade i ekvivalentne 

cene zamene zgrada i prelaznog 

dodatka PAP-ovima 

Celokupna nepokretna imovina 

(poput sistema za navodnjavanje, 

bunara itd.) 

Vlasnici izvršenih poboljšanja (nije od 

značaja da li je vlasnik istovremeno i 

vlasnik zemljišta ili zakupac ili 

neformalni vlasnik/korisnik zemljišta, 

Novčana naknada u vrednosti troškova 

zamene: tržišna vrednost poboljšanja + 

tržištna vrednost rada i vremena utrošenih u 

procesu 

Eko-Tamnava d.o.o. da obezbedi 

informacije o bilo kom 

identifikovanom PAP-u bez 

formalnog vlasništva 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

ukoliko su snosili troškove izvršenih 

poboljšanja) 

I 

Da potvrdu da naknada isplaćena 

svim PAP-ovima, bez obrzira na 

formalno vlasništvo, u potpunosti 

pokriva troškove zamene objekata 

i prelazni dodatak, kako je 

definisano u matrici prava 

Ili 

Da nadoknadi razliku između 

primljene naknade i ekvivalentne 

cene zamene objekata i prelaznog 

dodatka PAP-ovima 

SREDSTVA ZA ŽIVOT 

Gubitak pristupa resursima, 

pogodnostima, resursima zajednice i 

zgradama 

Zaposleni, radnici Jednokratni prelazni dodatak isplaćivaće se u 

procenjenom razumnom roku, potrebnom za 

obnavljanje sredstava za život + Poslovna 

obuka, ukoliko je moguće + Prioritet u 

zapošljavanju na Projektu, ukoliko je moguće 

i drugo, u zavinosti od slučaja (U skladu sa 

društveno-ekonomskom procenom iz LAPR-

a). 

Eko-Tamnava d.o.o. da potvrdi da 

li su identifikovani zaposleni u 

poljoprivredi  

I 

Eko-Tamnava d.o.o. da potvrdi 

koja je kompenzacija ili podrška 

ponuđena za gubitak sredstava za 

život. 

Sakupljači sekundarnih sirovina na 

neregulisanim deponijama 

Formalni sakupljači sekundarnih sirovina Mere za obnavljanje sredstava za život 

utvrdiće se nakon što se završi društveno-

Eko-Tamnava d.o.o. da potvrdi 

koja je kompenzacija ili podrška 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

Neformalni sakupljači sekundarnih 

sirovina 

ekonomsko istraživanje. Mere će biti 

prilagođene veštinama i potrebama ljudi pod 

uticajem projekta. One mogu da uključuju, 

ali nisu ograničeni na sledeće: 

• Ponuda sezonskih poslova, 

• Ponuda poslova tokom faze izgradnje 

projekta, 

• Ponuda poslova na Birou za nesaposlene 

• Ponuda kurseva za obrazovanje odraslih, 

• Ponuda kurseva za sticanje novih 

veština. 

U skladu sa SEP-om, sakupljači sekundarnih 

sirovina moraju biti informisani o zatvaranju 

neregulisanih deponija i nemogućnosi da 

nastave sa sakupljanjem otpada najmanje 30 

dana unapred. 

ponuđena za gubitak sredstava za 

život. 

OSTALI UTICAJI 

Uticaji na ranjive grupe Ranjiva lica, koja pripadaju ugroženim 

grupama, sa društvenim statusom koji 

može dovesti do štetnijeg uticaja usled 

raseljavanja nego što je slučaj kod ostalih 

lica, sa ograničenom sposobnošću kada 

Povrh svih prava definisanih u ovoj matrici, 

ranjivi PAP-ovi će dobiti dodatnu pomoć, 

uključujući pravnu pomoć i pomoć tokom 

fizičkog preseljenja. Svaka dodatna potpora, 

potrebna za bilo koja ranjiva domaćinstva će 

Eko-Tamnava d.o.o. da obezbedi 

potvrdu ukoliko je pružena 

dodatna podrška pogođenim 

zajednicama 
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Vrsta gubitka Osobe koje imaju prava Politika naknade Adekvatne mere ili akcije u vezi 

sa prethodnim otkupom 

zemljišta 

je reč o polaganju prava ili uživanju u 

merama ublažavanja raseljavanja 

se odrediti posebno za svaki slučaj, tokom 

društveno-ekonomskih istraživanja. Ovim 

PAP-ovima se daje prioritet zapošljavanja na 

projektu, ako je to moguće. 

Uticaji koji nisu prepoznati u ovoj 

fazi 

Svako lice pod uticajem projekta Svaki uticaj koji nije prepoznat u ovoj fazi 

biće adekvatno ublažen, skladno sa 

principima i ciljevima LARF-a 

N/A 
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4 Mehanizam rešavanja žalbi 

Poštujući žalbene mehanizme prepoznate nacionalnim zakonodavstvom, biće 

uspostavljen poseban mehanizam za žalbe, za potrebe ovog projekta. Kako je 

prethodno pomenuto, zahtev za podnošenje žalbi preduzeću Eko Tamnava d.o.o. 

je omogućeno kroz nekoliko različitih kanala komunikacije. Bilo koja osoba ili 

organizacija može da pošelje komentare, primedbe i/ili zahtev za informacijama 

lično ili putem pošte, telefona ili mejla, pomoću konktakt podataka koje se nalaze 

na zvaničnoj stranici Eko Tamnava d.o.o. Direktor kompanije je zadužen za 

rešavanje svih žalbi i njihovog prosleđivanja dalje. 

Žalbe u vezi sa projektom će se prikupljati tokom faze pred izgradnju, tokom 

izvođenja građevinskih radova, kao i tokom operativne faze. 

Mehanizam će omogućiti da se žalbe podnose anonimno. Podnošenje žalbi neće 

iziskivati nikakve troškove za podnosioca žalbe. Bilo da su primljenje usmeno ili 

u pisanjoj formi, žalbe treba da budu kategorisane i evidentirane u Registru žalbi, 

koji poseduje sve potrebne elemente za razvrstavanje žalbi prema polu osobe koja 

je prijavljuje i prema njenoj vrsti. Svaka žalba će viti evidentirana u registru sa 

sledećim informacijama: 

• Ime i kontakt detalji osobe koja podnosi žalbu, ukoliko ona nije podneta 

anonimno, 

• Opis žalbe, 

• Datum prijema / potvrda vraćena podnosiocu žalbe, 

• Opis mera koje su preduzete (investicije, korektivne mere) i način 

komunikacije sa podnosiocem žalbe, 

• Datum rešavanja žalbe i zatvaranje, 

• Povratni komentari (zadovoljni/nezadovoljni), 

• Da li su preduzete dugoročne radnje da se date žalbe ne bi ponavljale u 

budućnosti, ukoliko je to moguće. 

Sve informacije o osobi koja je podnela žalbu će biti tretirane kao poverljive. 

Prijem datih žalbi treba formalno potvrditi putem sastanka, telefonskog poziva, 

mejla ili pisma u roku od 7 dana od podnošenja žalbe, ukoliko su informacije o 

osobi koja ju je podnela dostupne. Ukoliko žalba nije dobro napisana ili ako su 

potrebne dodatne informacije, potrebno je tražiti dodatno pojašnjenje od njenog 

podnosioca. Lice/organizacija koja je podnela žalbu treba da dostavi i kontakt 

informacije osobe koja je odgovorna za njeno rešavanje, kao i predviđeno vreme 

kada će to biti gotovo. Ako se nijedna žalba ne može rešiti ili ako nije potrebna 

radnja, podnosiocu žalbe će biti dostavljeno detaljno obrazloženje i razlog zbog 

čega je to tako. Odgovor će takođe sadržati i objašnjenje šta lice ili organizacija 

koja je podnela žalbu može da učini ukoliko ishod nije zadovoljavajući. 

Na sve žalbe će biti odgovoreno u roku od 30 radnih dana od dana podnošenja. U 

slučaju kašnjenja, podnosioci žalbe će biti obavešteni o razlozima i očekivanom 

vremenu kada će se njihova žalba rešiti. Predloženo rešenje treba potvrditi sa 

podnosiocem žalbe, i to pre primene kako bi se smanjile nepotrebne, neopravdane 

radnje. Ukoliko se slažu sa predloženim pristupom, rešenje se sprovodi kako bi se 
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žalba zatvorila. Sprovođenje mera se unosi u Registar žalbi. Odgovor potpisuje 

odgovorno lice, što uključuje ili potpisivanja registra žalbi ili potvrdu o ovome u 

službenoj prepisci (što će biti sačuvano zajedno sa žalbom kao dokaz o sporazumu 

i referencirano u registru). 

Nakon sprovedenih akcija, sa podnosiocem žalbe treba potvrditi da li su 

zadovoljni ishodom. Svaki dalji odgovor lica koje se žalilo treba da bude jasan, 

kako bi se procenilo da li je žalba zatvorena ili su potrebne dalje mere. Ako je 

odgovor negativan (nije zadovoljan ishodom i zahteva dalje mere), žalbu treba još 

jednom razmotriti. Proces rešavanja je prikazan na Slici 4, u nastavku teksta. 

Podnosioci žalbe se u svakom momentu mogu osloniti na pravni lek, u skladu sa 

lokalnim zakonima i propisima. 

Primena plana za angažovanje zainteresovanih strana je opšta odgovornost Eko 

Tamnava d.o.o. Podaci o kontaktu njihovog glavnog odgovornog lica će biti 

objavljeni pre početka postupka otkupa zemljišta. Pritužbe u vezi sa građevinskim 

aktivnostima će biti adresirane zajedno sa izvođačima radova. Od njih će se tražiti 

da upravljaju istim sistemom rešavanja i u skladu sa standardima Eko Tamnava 

d.o.o. Izvođač radova će imati predstavnika za vezu sa zajednicom (CLO), kao 

kontakt osobu na licu mesta, radi povezivanja sa lokalnim zajednicama i 

prikupljanja njihovih pritužbi u vezi sa građevinskim aktivnostima, kao i njihovim 

upravljanjem. Ta aktivnosti će biti uključena u mesečne izveštaje nadzornom 

inženjeru, a zatim i Eko Tamnava d.o.o. Stanovnici pogođenih zajednica će biti 

informisani o kontakt podacima CLO-a pre početka procesa eksproprijacije, 

putem oglašavanja u prostorijama mesnih zajednica i medija, gde je to potrebno.  
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Slika 5 Proces rešavanja žalbi 

  



  

Evropska banka za obnovu i razvoj Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Kalenić” 
Okvirni plan za otkup zemljišta i raseljavanje 

 

  | Finalna verzija | 30 July 2021  

J:\283000\283102-00 EBRD ESDD GAP ANALYSIS KALENIC\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\FINAL\04 LARF\2021-07-30 OKVIRNI PLAN OTKUP ZEMLJISTA I 

RASELJAVANJE KALENIC FINALNA VERZIJA.DOCX 

Strana 33 

 

5 Konsultacije i objavljivanje 

5.1 Objavljivanje dokumenta 

Svi dokumenti predviđeni za objavljivanje biće pripremljeni i objavljeni na 

srpskom i engleskom jeziku. Skladno zahtevima EBRD-a, objavljena 

dokumentacija u vezi sa projetkom, uključujući i LARD, biće javno predstavljena. 

Objavljena dokumentacija će biti dostupna javnosti tokom perioda sprovođenja 

Projekta. Verzije na srpskom jeziku će biti objavljene na internet stranicama Eko-

Tamnave d.o.o. i relevantnih opština. Sve najave u lokalnim novinama i medijima 

će biti na srpskom jeziku, formulisane netehničkim jezikom. Svi dokumenti će biti 

predstavljeni PAP-ovima, a posebno ranjivim grupama, ukoliko postoje. Uticaji 

projekta na njihovu imovinu i njihova prava moraju biti objašnjeni, kao što je 

spomenuto u prethodnim poglavljima. Kopije dokumentacije će biti dostupne u 

opštinama pod uticajem. Preduzeće Eko-Tamnava d.o.o. je odgovorno za 

prezentovanje svih dokumenata. 

Kada bude pripremljen, Plan za otkup zemljišta i raseljavanje biće javno dostupan 

na internet stranici Eko Tamnava d.o.o., kao i na internet stranicama relevantnih 

opština i gradova, dok će štampani primerci biti dostupni u njihovim prostorijama. 

Projektni leci, koji će se pripremiti i distribuirati stanovnicima opština pod 

uticajem projekta, pre početka izvođenja radova, sadržaće kratak, netehnički 

pregled projekta. 

5.2 Javne konsultacije 

Eko – Tamnava d.o.o. uspostaviće trajni odnos sa zajednicama pod uticajem 

projekta što je ranije moguće u procesu planiranja projekta i održavaće ga tokom 

celog njegovog trajanja. 

Proces angažovanja obezbediće njihovo informisano konsultovanje kako bi se 

olakšalo zajedničko razumevanje prirode i trajanja uticaja; informisano učešće u 

stvarima koje na njih direktno utiču; predložene mere ublažavanja; informisanje o 

razvojnim pogodnostima i mogućnostima i pitanja primene. Dalje i detaljnije 

informacije o javnim konsultacijama predstavljene su u Planu angažovanja 

zainteresovanih strana. 

Eko Tamnava d.o.o. objaviće opis projekta koji uključuje žalbeni formular i 

kontakt podatke za njihovo podnošenje na njihovoj zvaničnoj stranici 

(http://www.ekotamnava.rs/?page_id=13).  

LARP će biti javno objavljen lokalnim zajednicama pre početka građevinskih 

radova. 

S obzirom na izbijanje i širenje virusa COVID-19 u Republici Srbiji, održavanje 

javnih konsultacija možda neće biti moguće. Uzimajući u obzir trenutnu situaciju 

u zemlji, kao i mere za borbu protiv pandemije koje je donela Vlada RS, javne 

konsultacije u vezi sa LARP-om treba održati na jedan od sledećih načina: 



  

Evropska banka za obnovu i razvoj Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Kalenić” 
Okvirni plan za otkup zemljišta i raseljavanje 

 

  | Finalna verzija | 30 July 2021  

J:\283000\283102-00 EBRD ESDD GAP ANALYSIS KALENIC\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\FINAL\04 LARF\2021-07-30 OKVIRNI PLAN OTKUP ZEMLJISTA I 

RASELJAVANJE KALENIC FINALNA VERZIJA.DOCX 

Strana 34 

 

• Javne konsultacije u prostorijama gradova i opština pod uticajem projekta, uz 

primenu propisanih mera, 

• Javne konsultacije na otvorenom (lokacije koje treba definisati kao 

odgovarajuće), uz primenu propisanih mera, 

• Emitovanje snimljene prezentacije na lokalnim medijskim kanalima i/ili 

internet stranicama Eko Tamnava d.o.o. i relevatnih gradova i opština, 

prikupljanje komentara i pitanja putem e-pošte. 

Eko Tamnava d.o.o. će organizovati sastanke u lokalnim zajednicama i sa 

vlasnicima parcela pod uticajem i licima pod uticajem ekonomskog raseljavanja, 

kako bi predstavili predložene mere ublažavanja i žalbeni mehanizam, plan 

izvođenja radova i moguće negativne uticaje. Ovi sastanci će takođe služiti kao 

platforme za osobe pod uticajem da postavljaju pitanja i predlože neke druge, 

dodatne mere za ublažavanje. Sastanci će biti najavljeni putem lokalnih medija, na 

internet stranici Eko Tamnava d.o.o. i prema preporuci lokalnih zajednica (putem 

pisama, najava na oglasnim tablama, telefonom). 

Projektni leci sa kratkim, netehničkim pregledom projekta i opisom postupka za 

upravljanje žalbama i kontakt podacima za podnošenje žalbi, biće distribuirani u 

zajednicama pod uticajem projekta. 

Fomralni i neformalni sakupljači sekundarnih sirovina biće obavešteni o 

predviđenim datumima zatvaranja deponija i njihovoj nemogućnosti da nastave sa 

sakupljanjem sekundarnih sirovina najmanje 30 dana unapred. 

Eko Tamnava d.o.o. će nastaviti sa informisanjem javnosti putem njihove internet 

stranice, medija i na druge odgovarajuće načine o svim značajnim projektnim 

dostignućima i pitanjima (životna sredina, bezbednost i zdravlje, društveno-

ekonomska pitanja). 
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6 Praćenje i ocenjivanje 

Eko Tamnava d.o.o. će takođe voditi bazu podataka o raseljavanju i otkupu 

zemljišta sa svim informacijama o zahvaćenim licima i imovini (uključujući 

kontakt informacije), koja će uključivati sve slučajeve otkupa zemljišta i 

ekonomskog raseljavanja i stepen završenosti procesa u datum trenutku, za slučaj 

(podnet i/ili potpisan predlog za eksproprijaciju, ponude za naknadu pripremljene 

i/ili dostavljene PAP-ovima, sporazumi u vezi sa naknadom, isplata naknade, 

pružena dodatna pomoć, žalbe ili pokrenuti sudski postupci, itd.). 

Pored toga, sprovodiće i periodični nadzor kako bi se osigurala procena 

efikasnosti procesa eksproprijacije i nivoa zadovoljstva PAP-ova. Učestalost 

praćenja biće prilagođena kako bi se održavalo spoljno izveštavanje, koje 

zahtevaju finansijske institucije i faza primene LARP-a. 

Ključni pokazatelji učinaka koji se prikupljaju kroz proces praćenja za pristup 

otkupa zemljišta i proces raseljavanja su sledeći: 

• Broj javnih rasprava i konsultacija o LARP-u i objavljeni LARP, 

• Broj izvršenih isplata naknada, 

• Broj sprovedenih mera za obnavljanje sredstava za život, 

• Broj i vrsta pomoći koje se pružaju ranjivim grupama (ako ih ima u 

području Projekta), 

• Broj i vrsta žalbi, uključujući i pravne radnje koje proističu iz pribavljanja 

zemljišta i ekonomskog preseljenja (podneti predmeti, rešeni predmeti, 

vreme potrebno za njihovo rešavanje). 

Eko Tamnava d.o.o. će pratiti sprovođenje procesa otkupa zemljišta putem 

internih, zvaničnih institucijskih aranžmana i pripremati kvartalne izveštaje. Na 

temelju ovih kvartalnih izveštaja, Eko Tamnava d.o.o. će pripremiti završni 

izveštaj u roku od dva meseca nakon završetka procesa otkupa zemljišta i 

ekonomskog raseljavanja, kako bi sumirao sveukupnu primenu i uticaje. Izveštaj 

treba da potvrdi da su sve odredbe u LARP-u, isporučene i da su sve usluge 

pružene. Pored toga, izveštaj treba da proceni da li su propisane mere ublažavanja 

imale željeni efekat.  
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Appendix A 

Struktura plana otkupa i 

raseljenje zemljišta (LARP) 
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A1 Struktura LARPA-a 

 

1. SAŽETAK 

2. OKVIR PRIMENE PLANA OTKUPA ZEMLJIŠTA I RASELJAVANJA 

3. OPIS PROJEKTA I NJEGOVI POTENCIJALNI UTICAJI 

4. PRAVNI OKVIR 

5. PRINCIPI, CILJEVI I POSTUPCI 

5.1. PRINCIPI I CILJEVI 

5.2. PREGLED PROCESA 

5.3. VODIČ ZA STICANJE I NAKNADU ZEMLJIŠTA 

6.1. POPIS IMOVINE I DOMAĆINSTAVA POD UTICAJEM PROJEKTA 

6.2. DRUŠTVENO-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA 

6.3. ZEMLJIŠTE POD UTICAJEM PROJEKTA 

⎯ OBJEKTI POD UTICAJEM PROJEKTA 

6.4. LICA POD UTICAJEM PROJEKTA 

6.5. PRAVA 

6.5.1.1. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE 

6.5.1.2. MATIČNA MATRICA 

7. RASELJAVANJE I NAKNADA 

7.1. METODE ZA PROCENU UTICAJA NA IMOVINU 

7.2. RASELJAVANJE 

7.3. NAKNADA GOTOVINE 

7.3.1.1. CENE 

7.3.1.2. PLAĆANJA 

7.4. DODATNA POMOĆ 

8. KONSULTACIJE I OBJAVLJIVANJE 

8.1. GLAVNI REZULTATI KONSULTACIJA IZVEDENIH ZA 

PRIPREMU RAP-a 

8.2. OBJAVLJIVANJE PODATAKA 

9. MEHANIZMI REŠAVANJA ŽALBI 
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10. RANJIVA LICA 

10.1. IDENTIFIKACIJA RANJIVIH LICA 

10.2. AKTIVNOSTI POTENCIJALNE POMOĆI RANJIVIM LICIMA 

11. PRAĆENJE I OCENJIVANJE 

12. ODGOVORNOSTI PRIMENE I FINANSIRANJE 

12.1. ODGOVORNOSTI PRIMENE 

12.2. BUDŽET 

12.3. ARANŽMANI FINANSIRANJA 
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Appendix B 

 Žalbeni formular 
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B1 Javni žalbeni formular 

Referentni br.:  Datum  

Ime i prezime  

Kontakt podaci 

 

Označite željeni način 

komunikacije (pošta, 

telefon, e-pošta). 

 Poštom:  Navesti adresu za slanje: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 Telefon: _______________________________________________ 

 

 E-pošta _______________________________________________ 

 

  

Opis incidenta ili problema:  Šta se dogodilo?  Gde se to dogodilo?  Kome se to 

dogodilo?  Šta je rezultat tog problema? 

 

Datum incidenta/problema  

  Jednokratni incident/žalba (datum _______________)  

 Desio se više puta (koliko puta? _____) 

 U toku je (problem se trenutno događa) 

  

Šta biste želeli da se uradi kako bi se rešio problem?   

 

Potpis:      _______________________________ 

 

Molimo vas da ovaj formular dostavite:  

Za: Eko Tamnava d.o.o. UB 

Pažnja: 

Veljka Vlahovica br 8, 14210 Ub 

Telefon:014/412-415 

Adresa e-pošte: office@ekotamnava.com 
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Appendix C 

Analiza razlika 
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C1 Analiza neslaganja 

Nacionalno zakonodavstvo je uglavnom u skladu sa EBRD PR5. Tabela u nastavku se odnosi na razlike između rešenja za raseljavanje 

predviđena nacionalnim zakonodavstvom i politikama EBRD PR 5 i način na koji će ove razlike biti popunjene. 

Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

Instrumenti raseljavanja, popis i 

procena društveno – ekonomskog 

uticaja 

Jedini pripremljeni dokument je 

elaborat o eksproprijaciji koji obuhvata 

evidentiranje zemljišnih parcela, 

potrebnih za projekat i identifikovanje 

vlasnika kroz katastar. Ne postoji 

zahtev za polaznom društveno-

ekonomskom procenom 

Priprema ovog LARF-a, LARP-a, 

društveno-ekonomska procena i popis. 

Pored zadovoljavanja nacionalnih 

zahteva, biće pripremljeni LARP, 

izvršen popis osoba pod uticajem i 

sprovedena društveno-ekonomska 

procena uticaja. 

Javne konsultacije Javnost se o projektu generalno 

obaveštava kroz postupak opšteg 

prostornog ili određenog detaljnog 

urbanističkog plana, kao i kroz procenu 

uticaja na okolinu i prezentaciju 

elaborata o eksproprijaciji. Međutim, 

nema zahteva za direktnom 

konsultacijom pojedinaca, koji su 

potencijalno pod uticajem projekta, pre 

početka otkupa. Ne postoje odredbe o 

javnim konsultacijama, popisu, 

polaznoj društveno-ekonomskoj 

proceni ili bilo kojoj vrsti učestvovanja 

zainteresiranih strana i zajednica koje 

bi potencijalno mogle biti pod uticajem 

Projekta. 

Potrebno je sprovesti ozbiljne 

konsultacije sa osobama pod uticajem 

projekta i zajednicama, lokalnim 

vlastima i, ako je to potrebno, 

nevladinim organizacijama. Sve 

aktivnosti preseljenja se sprovode uz 

odgovarajuće deljenje informacija, 

konsultacije i informativno 

učestvovanje PAP-ova. Od najranijih 

etapa i kroz sve aktivnosti preseljenja, 

klijent će uključiti građane (muškarce i 

žene), uključujući i domaće zajednice. 

Time će biti omogućeno njihovo rano i 

informativno učestvovanje u procesima 

donošenja odluka vezanih za 

raseljavanje. 

Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta će objaviti sadržaj ovog 

dokumenta i izvršiti javne konsultacije 

u vezi sa istim, jednako kao i za svaki 

drugi instrument preseljenja. PAP-ovi i 

zainteresovane strane će biti 

informisane i konsultovane tokom etape 

planiranja i tokom svih faza 

implementacije Projekta, kako bi se 

popunile razlike, uz potpuno ispunjenje 

PR 5 zahteva. 
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Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

Rokovi plaćanja naknada i preuzimanja 

vlasništva nad otkupljenom imovinom 

Budžet za kompenzaciju (zemljište, 

imovina, dodatna pomoć) mora biti 

osiguran kao uslov koji prethodi 

započinjanju eksproprijacije (član 28 

Zakon o eksproprijaciji). U određenim 

situacijama, zbog hitnosti projekta i 

njeogve izloženosti visokim rizicima i 

šteti, čiju opravdanost od slučaja do 

slučaja procenjuje Ministarsvo 

finansija, korisnik eksproprijacije, 

može zahtevati pristup zemljištu pre 

nego što sporazum o naknadi postane 

pravno obavezujući. Međutim, takav 

zahtev će biti odobren tek nakon što se 

obezbede dokazi i popis imovine, 

dogovoreni između PAP-ova i 

korisnika, što je važno za određivanje 

iznosa naknade koja će se izdvojiti u 

okviru budžeta. Ova opcija se ne poziva 

u slučajevima fizičkog raseljavanja. 

Naknada se mora osigurati pre početka 

radova na izgradnji i pre preuzimanja 

imovine 

Preuzimanje poseda nad imovinom 

moguće je samo kada se naknada plati 

ili kada se registruje formalni sudski 

postupak ili žalba, a originalni iznos 

naknade prenese na depozitni račun. 

Dodatna pomoć PAP-ovima nakon 

fizičkog ili ekonomskog raseljavanja, 

radi obnavljanja životnih prihoda 

Nejasne reference za pomoć, bez jasnih 

zakonskih odrebdi 

Neophodno je pružiti dodatnu pomoć 

tokom i nakon raseljavanja. Pored toga, 

posebnu pažnju treba posvetiti 

potrebama siromašnih i ranjihivih 

pojedinaca i grupa. Takođe, uključiti 

mere za pružanje pravne pomoći 

raseljenim licima, kako bi im se 

omogućilo da ispune administrativne 

zahteve pre sticanja zemljišta i, ako je 

Lice koje sprovodi projekat nadledaće 

prilagodjavanje PAP-a nakon fizičkog i 

/ ili ekonomskog preseljenja na osnovu 

razumne procene vremena, koje će 

verovatno biti potrebno za obnaljanje 

egzistencije i životnog standarda. 

Raseljena lica i ranjive osobe, kao i 

grupe pogođene projektom dobiće 

naknadu za troškove preseljenja i sve 

dodatne troškove u vezi sa preseljenjem 

radi obnavljanja sredstava za život i 
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Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

potrebno, da traže pravna sredstva od 

sudova.  

Obezbediti pomoć za raseljavanje, 

dovoljnu da se PAP-ovi vrate na stari i, 

ako je moguće, ostvare bolji životni 

standard. U slučaju ekonomskog 

raseljavanja, pružiti dodatnu ciljanu 

pomoć i mogućnost za obnavljanje i 

obezbediti, ako je moguće, poboljšane 

nivoe proizvodnje, sposobnosti za 

zaradu, nivo proizvodnje, poslovne 

mogućnosti i životni standard. 

premošćavanja prelaznog perioda 

nakon preseljenja ili zbog ranjivosti. 

LARP će sadržati mere za 

odgovarajuću podršku i pomoć 

srazmernu uticaju, kao i načine da se 

neusaglašenosti eleminišu. 

Raseljavanje formalnih vlasnika 

nepokretne imovine (kuće, uključujući 

građevinsko zemljište) i onih koji 

nemaju formalna zakonska prava na 

zemljište ili imovinu u vreme popisa, 

ali imaju pravo na zemljište priznato ili 

prepoznatljivo nacionalnim zakonima 

Opcija 1: Novčana naknada po tržišnoj 

vrednosti + troškovi raseljavanja 

(metodologija za određivanje troškova 

raseljavanja nije definisana zakonom, 

već je u praksi obuhvaćena izveštajima 

o proceni imovine). 

ili 

Opcija 2: Naknada u naturi - 

Odgovarajuća zamenska imovina se 

nudi ako se vlasnik složi s ovom vrstom 

naknade i ako su ispunjeni određeni 

zakonski uslovi. 

Raseljavanje - Ponuđena je zamenska 

imovina, jednake ili veće vrednosti i 

sličnih osobina + naknada za 

preseljenje i prelazni period + 

administrativne i porezne naknade.  

Ako se ne može pronaći odgovarajuća 

zamenska imovina, sledi novčana 

naknada u vrednosti zamene (tržišna 

cena imovine + tržišna cena za 

poboljšanja + rad i vreme za potrebna 

poboljšanja po tržišnoj ceni + troškovi 

selidbe + registracija, administrativne i 

poreske takse + prelazni dodatak) 

 

Opcija 1: Novčana naknada - u 

vrednosti zamene, kako je definisano u 

PR 5, biti će isplaćena vlasniku 

imovine - tržišna cena imovine + 

troškovi preseljenja + registracija 

vlasništva, administrativne i porezne 

naknade + naknada za prelazni period. 

ili 

Opcija 2: Zamenska imovina - biće 

moguće samo na zahtev vlasnika i ako 

su ispunjeni pravni uslovi, kako je 

definisano Zakonom o otkupu. U tom 

slučaju vlasniku nekretnine plaćaju se 

troškovi preseljenja i prelaznog 

perioda. 
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Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

Pomoć nedoborovoljno raseljenim 

licima 

Prema Zakonu o eksproprijaciji, bivši 

vlasnici nemaju pravo na bilo kakvu 

dalju pomoć ili kompenzaciju tokom i 

nakon raseljavanja, osim troškova 

zamene. Vlasnici ne dobijaju nikakvu 

podršku za ponovno uspostavljanje 

imovine (nema brze procedure 

administracije za dozvole, licence ili 

komunalne veze). Takođe, porez i 

administrativne takse nisu uključeni u 

naknadu, dok je pad vrednosti imovine 

(amortizacija, osim za zemljište) 

uključen. 

Plan ili politika raseljavanja obuhvatiće 

mere kojima se osigurava da su 

raseljena lica dobila: 

(i) ponudu podrške nakon raseljenja za 

prelazni period, na osnovu razumne 

procene vremena, koje će verovatno biti 

potrebno za obnavljanje otkupa i 

životnog standarda i 

(ii) pružaju razvojnu pomoć pored mera 

kompenzacije, kao što su priprema 

zemljišta, kreditni kapaciteti, obuka ili 

mogućnosti za posao. 

Prelazna pomoć u naturi ( pomoć u 

hrani, zdravstvena podrška, 

zdravstveno osiguranje).  

Lica pod uticajem Projekta dobiće 

naknadu za troškove raseljavanja i za 

sve dodatne troškove radi obnavljanja 

sredstava za život i adaptaciju nakon 

perioda raseljavanja. Akcioni plan 

raseljavanja i Plan za obnavljanje 

životnih prihoda treba da uključe mere i 

osmisle adekvatnu podršku i pomoć 

srazmerno uticaju raseljavanja i drugih 

posledica Projekta.  

 

Izmeštanje formalnih vlasnika 

poljoprivrednog zemljišta 

Odgovarajuće zamensko zemljište koje 

se nudi u blizini (jednake vrednosti, 

kvaliteta, tipa obrade, klase i površine). 

Međutim, Zakon dalje definiše da će, 

ako se ne nađe odgovarajuće zemljište, 

biti isplaćena novčana naknada po 

tržišnoj vrednosti, prema proceni 

zvaničnih stručnjaka za procenu 

zemljišta. 

Izmeštanje - Zamena imovine jednake 

ili veće vrednosti i slične 

produktivnosti + administrativne 

naknade + gubitak prihoda. 

Ako je to nužno (isplata novčane 

naknade za izgubljenu imovinu može 

biti odgovarajuće rešenje ako: ( i ) 

životni uslovi nisu utemeljeni na 

zemljištu; (ii) egzistencija je vezana za 

zemljište, ali zemljište koje se uzima za 

projekat predstavlja tek mali deo 

obuhvaćene imovine, a ostatak 

zemljišta je ekonomski održiv; ili (iii) 

postoje aktivna tržišta za zemljište, 

stanovanje i radnu snagu; izmeštene 

Ako su životni uslovi vlasnika imovine 

utemeljeni na poljoprivredi, nužno je 

ponuditi zamensku imovinu +  naknadu 

za prelazni period i naknadu za 

preseljenje + administrativne naknade 

Ako se ne može naći odgovarajuće 

zemljište, plaća se novčana naknada u 

punoj zamenskoj vrednosti: tržišna cena 

imovine + troškovi preseljenja + 

registracija, administrativne i porezne 

naknade + naknada za prelazni period. 
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Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

osobe koriste takva tržišta; postoji i 

dovoljna ponuda zemljišta i stambenog 

prostora); plaća se naknada u iznosu 

pune vrednosti troškova zamene, 

uključujući tržišnu cenu za imovinu, 

troškove preseljenja, naknadu za 

prelazni period, kao i troškove 

registracije, te administrativne i 

porezne naknade. 

Raseljavanje vlasnika bez ikakvih prava 

na objekte ili zemljište za stanovanje – 

skvoteri / bespravno naseljeni. 

Srpsko zakonodavstvo priznaje samo 

formalno vlasništvo i lica bez 

formalnog prava, međutim imaju 

prepoznatljivo zakonsko pravo ili prava 

na imovinu i objekte. 

Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta će ponuditi opciju za 

adekvatno stambeno rešenje sa 

sigurnošću najma tako da je moguće 

legalno preseljenje, bez opasnosti od 

prinudnog iseljenja. 

Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta će, ako je moguće, locirati i 

ponuditi PAP-u zamensku imovinu - 

slično zemljište u državnom vlasništvu 

ili nekretninu za van-tržišni najam u 

blizini. 

Raseljavanja zakupca poljoprivrednog 

zemljišta. 

Nacionalno zakonodavstvo ne predviđa 

naknadu za prelazni period, niti 

zamensko zemljište za najam ako je 

zemljište unajmila država, kao ni 

naknadu ako su zemljište unajmili 

privatni vlasnici 

Zakupac ima pravo na novčanu 

naknadu za sva poboljšanja na 

zemljištu, npr. za sisteme 

navodnjavanja, drenaže, višegodišnje 

useve, objekte i sl. po zamenskoj 

vrednosti; osiguranje najma 

odgovarajuće imovini u javnom 

vlasništvu za odgovarajući vremenski 

period; izgubljeni neto prihod tokom 

prelaznog perioda i troškove prenosa i 

ponovnog instaliranja postrojenja, 

strojeva ili druge opreme, i potporu 

nakon raseljavanja za prelazni period za 

obnovu životnih uslova.  

Pružaće se potpora za eliminisanje ovih 

razlika na temelju razumne procene 

vremena koje će verovatno biti 

potrebno za ponovno uspostavljanje 

životnih uslova, a nositelj projekta će 

koordinirati sa Ministarstvom 

poljoprivrede da se pronađe i ponudi 

odgovarajuće poljoprivredno zemljište 

u javnom vlasništvu za najam. 

Naknada za sva ulaganja će biti plaćena 

+ troškovi premeštanja, ako je 

primenjivo + naknada za prelazni 

period, za premošćavanje razlika 

između zakona RS i PR 5. 
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Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

Poslovna imovina (zgrada koja se 

koristi u poslovne svrhe kao što su 

prodavnice ili kancelarije) 

Opcija 1: Novčana naknada po tržišnoj 

vrednosti + troškovi preseljenja (koji 

nisu definisani zakonom, ali su 

obuhvaćeni praksom kao "troškovi 

postupka izmeštanja". 

ili 

Opcija 2: Naknada u naturi - 

Odgovarajuća zamenska imovina, 

ponuđena na zahtev vlasnika, ako su 

ispunjeni određeni pravni uslovi. 

Srpsko zakonodavstvo ne predviđa 

prelazni dodatak ili trening za dopunu 

veština. 

Opcija 1. Adekvatna zamenska imovina 

sa odgovarajućim ugovorom o najmu, 

celokupni troškovi raseljavanja, 

uključujući inventar i troškove zamene 

za bilo koje ulaganje u imovinu, 

naknadu za prelazni period, izgubljeni 

neto prihod tokom prelaznog perioda; 

troškovi prenosa i ponovne instalacije 

postrojenja, strojeva ili druge opreme, 

kako je primenjivo i odgovarajući nivo 

potpore za obuku za usavršavanje 

veština, ako je to nužno za ponovno 

uspostavljanje životnih uslova. 

Opcija 2. Novčana naknada u 

zamenskoj vrednosti za imovinu + 

trošak ponovnog uspostavljanja 

komercijalnih aktivnosti na drugoj 

lokaciji + izgubljeni neto prihod tokom 

prelaznog perioda + troškovi prenosa i 

ponovne instalacije postrojenja, 

strojeva ili druge opreme, kako je 

primenjivo, kao i odgovarajućeg nivoa 

potpore za obuku kod usavršavanja 

veština, ako je to potrebno, za ponovno 

uspostavljanje životnih uslova. 

Opcija 1: Novčana naknada - u 

vrednosti zamenskih troškova, kako je 

definisano u PR 5, biće isplaćena 

vlasniku imovine - tržišna cena imovine 

+ troškovi preseljenja + registracija 

vlasništva, administrativne i porezne 

naknade + gubitak prihoda (na osnovu 

evidencije iz prethodnih poreskih 

prijava) za period poslovne 

neoperativnosti + dodatak za prelazni 

period za popunjavanje razlika. 

Opcija 2: Zamenska imovina – biće 

moguća samo na zahtev vlasnika i ako 

su ispunjeni pravni uslovi, kako je 

definisano Zakonom. U tom slučaju, 

vlasniku nekretnine plaćaju se troškovi 

preseljenja i prelaznog perioda. 

Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta će takođe definisati program 

za unapređenje veština, što će detaljnije 

biti određeno tokom društveno-

ekonomskog istraživanja za LARP, 

ukoliko je to primenjivo.  

Gubitak resursa kojima obično 

raspolaže zajednica (npr. pašnjaci, 

šumski resursi) ili korišćenih javnih 

dobara. 

Ne postoje posebne zakonske odredbe. Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta treba da pruži potporu koja će 

nadoknaditi sve gubitke resursa 

zajednice. Ovo se može osigurati u 

obliku inicijativa koje povećavaju 

Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta će popuniti ovu razliku tako 

što će posvetiti pozornost zajedničkim 

resursima održavanim u okviru procene 

društveno-ekonomskog uticaja i LARP-
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Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

produktivnost preostalih resursa kojima 

zajednica ima pristup, naturalne ili 

novčane nadoknade za gubitak pristupa 

ili osiguranje pristupa alternativnim 

izvorima izgubljenog resursa. 

a. Ako je primenjivo, preduzeće se 

odgovarajuće mere. Subjekat 

odgovoran za sprovođenje projekta će u 

celosti usvojiti sve politike i odredbe 

PR 5. 

 

Gubitak beneficija (plata ili drugih 

sličnih prihoda) 

Srpsko zakonodavstvo ne predviđa 

podršku PAP-ovima usled gubitka 

beneficija ili drugih prihoda. 

Novčana naknada za neto gubitak 

prihoda tokom perioda preseljenja + 

osiguranje dodatne ciljne potpore 

(olakšice zajma, obuka ili prigode za 

zapošljavanje) i mogućnosti za 

vraćanje, i tamo gde je moguće - 

poboljšanje njihove sposobnosti zarade, 

nivoa proizvodnje i životnog standarda. 

LARP će definisati isplate za prelazni 

period kako bi se nadoknadio neto 

gubitak prihoda tokom razumnog 

prelaznog perioda, ali i uključiti 

dodatnu ciljnu potporu (olakšice zajma, 

obuka ili uslove za zapošljavanje) i 

mogućnosti za ponovno uspostavljanje, 

i gde je moguće-naprednije sposobnosti 

dobijanja prihoda, kao načina 

popunjavanja razlika. 

 

Žalbeni mehanizam i rešavanje sporova Zakon propisuje mogućnost žalbe 

tokom etape otkupa, ali samo u okviru 

postojećih državnih i sudskih institucija 

i sa statutarnim ograničenjima. 

Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta će u okviru Projekta 

uspostaviti tačan žalbeni mehanizam 

što je pre moguće. To će biti skladno 

ovom PR-u, kao i ciljevima i 

principima EBRD PR10, radi 

blagovremenog prijema i obrade 

posebnih pitanja u vezi sa naknadama i 

preseljenjem, a koja pokreću osobe pod 

uticajem i/ili članovi domaćinstava. 

Time će biti obuhvaćena upotreba 

mehanizma za neprestano rešavanje 

sporova. 

Odgovarajući, pristupačan i priuštiv 

žalbeni mehanizam će biti uspostavljen, 

pored zakonskih prava PAP-ova da 

zahtevaju zaštitu kod odgovarajućeg 

suda u RS. Struktura predloženog 

mehanizma za žalbe je data u poglavlju 

4 ovog LARF-a. 
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Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

Praćenje raseljavanja i obnavljanja 

životnih uslova 

Ne postoje posebne zakonske odredbe  Praćenje procesa raseljavanja i 

obnavljanja životnih uslova biće 

sprovedeno u skladu sa EBRD PR 1; 

obuhvata učestvovanje ključnih aktera 

kao što su zajednice pod uticajem 

projekta. Zavisno od obima raseljavanja 

obuhvaćenog projektom, može biti 

prihvatljivo da klijent naruči spoljni 

izveštaj o završetku RAP-a, kako bi 

utvrdio da su odredbe ispunjene. 

Završan izveštaj treba biti sastavljen 

nakon kompletiranja svih činioca 

procesa, uključujući i sve razvojne 

inicijative. Izveštaj može identifikovati 

dodatne aktivnosti lica koji sprovodi 

projekat. U većini slučajeva, završetak 

korekcijskih akcija, navedenih u 

završnom izveštaju, znači ispunjenje 

obaveza lica zaduženog za projekat u 

vezi sa raseljavanjem i obnavljanjem 

životnih uslova davanjem pogodnosti. 

Ovaj LARF definiše plan praćenja i 

izveštavanja o procesu raseljavanja i 

ublažavanja negativnih uticaja Projekta. 

Ekonomski neisplativi preostali deo 

zemljišne parcele 

Vlasnici mogu tražiti otkup preostalog 

dela zemljišne parcele zbog ekonomske 

neisplativosti. Jedino rešenje nakon 

toga je pokretanje sudskog postupka 

 Ekonomska neisplativost preostale 

imovine može postati evidentna tek 

nakon početka gradnje ili čak i kasnije 

tokom implementacije. Predlagač 

projekta treba da bude spreman da 

savetuje vlasnika zemljišta o svim 

potencijalnim uticajima koji bi mogli 

da ugroze održivost preostalog dela 

parcele a takođe da bude spreman da 

omogući brzo rešavanje sudskih 
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Predmet  Zakoni RS PR 5 zahtevi  Nedostaci i mere za rešavanje razlika 

u skladu sa PR5 zahtevima 

postupaka (ukoliko se bilo koji 

pokrene) 

Ranjive grupe Nadoknada za otkupljenu imovinu 

može se utvrditi u većem iznosu od 

tržišne cene, uzimajući u obzir 

finansijsku i drugu ličnu i porodičnu 

situaciju prethodnog vlasnika, ako su ti 

uslovi potrebni za njegovo postojanje 

(broj članova domaćinstava, broj radno 

sposobnih ili zaposlenih članova 

domaćinstava, zdravstveno stanje 

članova domaćinstava, mesečni prihodi 

itd.). 

U slučaju fizičkog raseljavanja, 

sigurnost boravka se ne dodeljuje 

beskućnicima ili ugroženim grupama. 

Iako projekat ne pribegava prinudnom 

raseljavanju, privremeni najam (najviše 

6 meseci) i troškovi selidbe se pružaju 

onima koji nemaju sredstva za to. 

Zakon o besplatnoj i dostupnoj pravnoj 

pomoći se primenjuje u slučajevima 

pribavljanja zemljišta na opštinskom 

nivou.  

Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta će uzeti u obzir sve pojedince 

ili grupe koje mogu biti ugrožene ili 

ranjive. Konkretno će preduzeti 

potrebne mere da ranjive grupe ne budu 

u nepovoljnom položaju u procesu 

raseljavanja, da budu potpuno 

informisane i svesne svojih prava, i da 

mogu jednako uživati mogućnosti i 

beneficije. Ove grupe se identifikuju 

kroz proces procene na životnu sredinu 

i društveno-ekonomska pitanja (kao što 

je navedeno u EBRD PR1). Takođe, 

dodatni zahtevi se odnose na 

konsultacije koje obuhvataju pojedince-

pripadnike ranjivih grupa. 

Subjekat odgovoran za sprovođenje 

projekta će premostiti ovu razliku 

obraćanjem posebne pažnje na ranjive 

grupe i pojedince. Njima će biti 

ponuđena dodatna naknada, pravna 

potpora tokom preseljenja i potpora 

tokom fizičkog raseljavanja, kao i 

prioritet pri zapošljavanju, kako je 

prikladno i procenjeno u okviru 

procene društveno-ekonomskog uticaja 

za LARP. Subjekat odgovoran za 

sprovođenje projekta će u celosti 

usvojiti sve politike i odredbe PR 5 u 

vezi sa ranjivim grupa. 

 


